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регионального проекта

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ) (Мурманская область)

1. Основные положения

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Мурманская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровой контур здравоохранения

(Мурманская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Панычев Д.В.

Заместитель Губернатора Мурманской области - министр

здравоохранения Мурманской области

Сулима Е.И.Руководитель регионального проекта первый заместитель министра

Ануфриев А.Л.Администратор регионального проекта начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Здравоохранение"

Подпрограмма 6. "Развитие информатизации в

здравоохранении"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие здравоохранения"

Подпрограмма 6. "Развитие информатизации в

здравоохранении"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1.

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций

73,3400 2020

0,0000 53,5800 94,9100 134,040

0

167,600

0

208,640

0

230,160

0

Тысяча

человек

ФП Ведомственны

й мониторинг

--

1.2.

Доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

использующих медицинские

информационные системы

для организации и оказания

медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ

70,0000 2020

0,0000 74,0000 86,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП Ведомственны

й мониторинг

--

1.3.

Доля записей на прием к

врачу, совершенных

гражданами дистанционно

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 48,0000 56,0000 63,0000

ПроцентФП Ведомственны

й мониторинг

--

1.4.

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 32,000 63,000 84,000 --
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

Доля граждан, являющихся

пользователями ЕПГУ,

которым доступны

электронные медицинские

документы в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за

период

0 0 0

ПроцентФП Ведомственны

й мониторинг

2 Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1.

Доля случаев оказания

медицинской помощи, по

которым предоставлены

электронные медицинские

документы в подсистеме

ЕГИСЗ за период

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 53,0000 69,0000 84,0000 100,000

0

ПроцентФП Ведомственны

й мониторинг

--

2.2.

Доля медицинских

организаций

государственной системы

здравоохранения,

51,7000 2020

0,0000 33,0000 65,0000 82,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП Ведомственны

й мониторинг

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

Мурманской области



5

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1. Число граждан, воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

15,00

00

20,00

00

25,00

00

30,00

00

35,00

00

40,00

00

Тысяча

человек

230,1600

190,0

000

160,0

000

130,0

000

100,0

000

70,00

00

ФП

1.2. Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и

оказания медицинской помощи гражданам,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ

70,00

00

75,00

00

80,00

00

90,00

00

95,00

00

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

1.3. Доля записей на прием к врачу, совершенных

гражданами дистанционно

50,00

00

55,00

00

60,00

00

60,00

00

60,00

00

60,00

00

Процент 63,0000

60,00

00

60,00

00

60,00

00

60,00

00

60,00

00

ФП

1.4. Доля граждан, являющихся пользователями

ЕПГУ,  которым доступны электронные

медицинские документы в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период

5,000

0

15,00

00

20,00

00

25,00

00

30,00

00

40,00

00

Процент 84,0000

80,00

00

75,00

00

65,00

00

50,00

00

45,00

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2 Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1. Доля случаев оказания медицинской помощи,

по которым предоставлены электронные

медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ

за период

50,00

00

50,00

00

55,00

00

55,00

00

65,00

00

75,00

00

Процент 100,0000

95,00

00

95,00

00

90,00

00

85,00

00

80,00

00

ФП

2.2. Доля медицинских организаций

государственной системы здравоохранения,

подключенных к централизованным

подсистемам государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения Мурманской области

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

1.1

Обеспечена

защищенная сеть

передачи данных, к

которой подключены

не менее 100%

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

Мурманской области

Процен

т

- - - 94,

000

0

100

,00

00

 К 2022 году в

Мурманской

области к

защищенной сети

передачи данных

подключено 100%

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения М

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(в том числе

фельдшерские и

фельдшерско-

акушерские пункты,

подключенные к сети

Интернет).

урманской области,

участвующих в

оказании

медицинской

помощи (в том

числе

фельдшерские и

фельдшерско-

акушерские

пункты,

подключенные к

сети Интернет).

1.2

Обеспечено

достижение в 2023

году результатов и

дополнительных

показателей в

соответствии с

соглашением о

реализации

регионального

проекта на

территории

Мурманской области

Единиц

а

- - - - -

По итогам 2023

года должны быть

достигнуты

следующие

результаты и

показатели

соглашения о

реализации

проекта

«Цифровой контур

здравоохранения»:

1. Не менее чем в

одной

централизованной

подсистеме ГИС

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъекта

 Российской

 Федерации

 применяются

 медицинские

 изделия  с

 технологией

искусственного

интеллекта.

2. Проведена

интеграция ГИС

субъекта

Российской

Федерации с

подсистемами

«Федеральный

регистр

медицинских

работников» и

«Федеральный

реестр

медицинских

организаций»

ЕГИСЗ.

3. Должно быть не

более 10%

технических

ошибок ГИС
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъекта

Российской

Федерации (без

учета ошибок ФЭР

или ЕПГУ) от

общего числа

попыток записи

через сервис

«Запись на прием к

врачу» на ЕПГУ, в

том числе и

успешных записей

(без учета

«черновиков»,

ошибок ФЭР и

ЕПГУ).

4. Должно быть

достигнуто

значение 20% по

следующим

дополнительным

показателям:

            - доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

перешедших на

электронный

медицинский

документооборот

согласно

утвержденного

приказа и плана;

            - доля

пациентов с

диагнозом

«артериальная

гипертензия»,

находящихся на

диспансерном

учете, информация

о которых

отражена в

вертикально

интегрированной

медицинской

информационной

системе по

профилю

«Профилактическа
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

я медицина».

5. Должно  быть

 достигнуто

 значение  40%  по

 следующим

дополнительным

показателям:

            - доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

оказывающих

медицинскую

помощь в условиях

стационара,

обеспечивающих

персонифицирован

ный учет

лекарственных

средств;

            - доля

территориально-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации, с

тяжелым

диагностическим

оборудованием,

обеспечивающих

передачу СЭМД

«Протокол

инструментальных

исследований» в

РЭМД ЕГИСЗ;

            - доля

станций  скорой

 медицинской

 помощи,

 обеспечивающих

 передачу  СЭМД

«Карта вызова



14

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

скорой

медицинской

помощи» в РЭМД

ЕГИСЗ.

6. Должно быть

достигнуто

значение 50% по

следующим

дополнительным

показателям:

            - доля

СЭМД «Эпикриз

по законченному

случаю

амбулаторный»,

СЭМД «Протокол

консультации» в

РЭМД ЕГИСЗ

относительно

количества случаев

оказания

первичной медико-

санитарной

медицинской

помощи;

            - доля

СЭМД «Эпикриз в

стационаре



15

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

выписной» и/или

СЭМД «Выписной

эпикриз из

родильного дома»

в РЭМД ЕГИСЗ

относительно

количества случаев

 медицинской

помощи, оказанной

в условиях

стационаров.

7. Должно быть

достигнуто

значение 60% по

следующим

дополнительным

показателям:

            - доля

врачей

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации, от



16

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

которых

зарегистрированы

СЭМД в РЭМД

ЕГИСЗ;

            - доля

пациентов с

острым

нарушением

мозгового

кровообращения и

острым

коронарным

синдромом, по

которым ведется

мониторинг в

вертикально

интегрированной

медицинской

информационной

системе по

профилю

«Сердечно-

сосудистые

заболевания»;

            - доля

медицинских

организаций

государственной и



17

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

обеспечивающих

передачу СЭМД

«Протокол

телемедицинских

консультаций» в

РЭМД ЕГИСЗ.

8. Должно быть

достигнуто

значение 70% по

следующим

дополнительным

показателям:

            -доля

новорожденных,

по которым ведется

учет в вертикально

интегрированной

медицинской

информационной

системе по

профилю

«Акушерство и



18

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гинекология» и

«Неонатология»;

            - доля

пациентов, с

злокачественными

новообразованиям

и, по которым

ведется

мониторинг в

вертикально

интегрированной

медицинской

информационной

системе по

профилю

«Онкология»;

            - доля

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта



19

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации,

оказывающих

медицинскую

помощь в условиях

стационара,

передающих

СЭМД «Эпикриз в

стационаре

выписной» и/или

«Выписной

эпикриз из

родильного дома»

в РЭМД ЕГИСЗ.

9. Должно  быть

 достигнуто

 значение  80% по

следующим

дополнительным

показателям:

            - доля

клинико-

диагностических

лабораторий

медицинских

организаций и

клинико-

диагностических



20

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лабораторий

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

обеспечивающих

передачу СЭМД

«Протокол

лабораторного

исследования» в

РЭМД ЕГИСЗ;

            - доля

врачей

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации III

уровня оказания

медицинской

помощи, от



21

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

которых

зарегистрированы

СЭМД в РЭМД

ЕГИСЗ;

            - доля

медицинских

свидетельств о

рождении,

формируемых в

медицинских

организациях

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации в форме

электронных

медицинских

документов,

зарегистрированны

х в РЭМД ЕГИСЗ;

            - доля

медицинских

свидетельств о

смерти,

формируемых в



22

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинских

организациях

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации в форме

электронных

медицинских

документов,

зарегистрированны

х в РЭМД ЕГИСЗ;

            - доля

успешных записей

через сервис

«Запись на прием к

врачу» на ЕПГУ от

общего числа

попыток записи

(без учета

«черновиков»,

ошибок ФЭР и

ЕПГУ);

            - доля

медицинских

организаций



23

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

оказывающих

первичную медико

- санитарную

помощь,

обеспечивающих

передачу в ЕГИСЗ

и в федеральную

государственную

информационную

систему «Единый

портал

государственных и

муниципальных

услуг (функций)»

всех расписаний

приема

медицинских

работников, в том

числе с

использованием

витрин данных



24

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федеральной

государственной

информационной

системы «Единая

информационная

платформа

национальной

системы

управления

данными».

10. Должно быть

достигнуто

значение 90% по

следующему

дополнительному

показателю:

            -доля

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта



25

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь, в  том

числе

специализированн

ую, передающих

СЭМД «Эпикриз

по законченному

случаю

амбулаторный»/

«Талон

амбулаторного

пациента» и/или

«Протокол

консультации»  в

РЭМД ЕГИСЗ.

            11. Должно

быть достигнуто

значение 100% по

следующим

дополнительным

показателям:

            - доля

территориально-



26

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации (в том

числе ФАП и ФП,

подключённые к

сети Интернет),

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь, в том

числе

специализированн

ую, использует

медицинские

информационные

системы,

соответствующие

требованиям



27

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Минздрава России;

            - доля

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

оказывающих

медицинскую

помощь в условиях

стационара,

использующих

медицинские

информационные

системы,

соответствующие

требованиям

Минздрава России;

            - доля видов

структурированны



28

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

х электронных

медицинских

документов,

которые

передаются на

регистрацию в

РЭМД ЕГИСЗ;

            - доля

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации (в том

числе ФАП и ФП,

подключённые к

сети Интернет),

подключены к

защищенной сети

передачи данных

субъекта



29

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации;

            - доля

государственных и

муниципальных

медицинских

организаций

субъекта

Российской

Федерации,

обеспечивающих

межведомственное

электронное

взаимодействие с

учреждениями

медико-

социальной

экспертизы

посредством

ЕГИСЗ;

            - доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта



30

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации,

обеспечивающих

посредством

ЕГИСЗ передачу

сведений о

прохождении

медицинского

освидетельствован

ия на получение

права ношения

оружия и права

заниматься частной

детективной и

охранной

деятельностью с

целью обеспечения

межведомственног

о электронного

взаимодействия с

Росгвардией;

            - доля

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций



31

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

обеспечивающих

сервис записи на

прием к врачу,

осуществляющему

диспансерное

наблюдение для

пациентов с

хроническими

заболеваниями,

функциональными

расстройствами,

иными

состояниями в

ЛКП «Мое

Здоровье» на

ЕПГУ;

            - доля

территориально-

выделенных

структурных

подразделений



32

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

обеспечивающих

для граждан сервис

прикрепления

онлайн в ЛКП

«Мое Здоровье» на

ЕПГУ;

            - доля

территориально

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта

Российской



33

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации (в том

числе ФАП и ФП,

подключённые к

сети Интернет),

обеспечивающих

сервис записи на

вакцинацию и

информирование о

фактически

проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилакт

ике в ЛКП «Мое

Здоровье» на

ЕПГУ;

            - доля

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта

Российской



34

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации (в том

числе ФАП и ФП,

подключённые к

сети Интернет),

использующих

электронный

сервис

идентификации

граждан по полису

ОМС и

документам,

удостоверяющим

личность;

            - доля

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

обеспечивающих



35

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сервис записи на

прием к врачу по

направлению для

получения

первичной

специализированн

ой медико-

санитарной

помощи в ЛКП

«Мое Здоровье» на

ЕПГУ;

            - доля

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации (в том

числе ФАП и ФП,

подключённые к

сети Интернет)



36

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечивающих

посредством

системы

(подсистемы)

«Управление

льготным

лекарственным

обеспечением»

ГИС субъекта

Российской

Федерации

передачу сведений

об оформленных

рецептах на

лекарственные

препараты,

медицинские

изделия и

специализированн

ые продукты

лечебного питания

за счет бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета и

бюджета субъекта

Российской

Федерации в



37

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

РЭМД ЕГИСЗ;

            - доля

аптечных

организаций,

участвующих в

реализации

программ

льготного

лекарственного

обеспечения,

обеспечивающих

посредством

системы

(подсистемы)

«Управление

льготным

лекарственным

обеспечением»

ГИС субъекта

Российской

Федерации

передачу сведений

об оформленных

рецептах на

лекарственные

препараты,

медицинские

изделия и



38

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

специализированн

ые продукты

лечебного питания

за счет бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета и

бюджета субъекта

Российской

Федерации в

РЭМД ЕГИСЗ;

            - доля

направлений на

медико-

социальную

экспертизу,

формируемых в

медицинских

организациях

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации в форме

электронных

медицинских



39

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

документов,

зарегистрированны

х в РЭМД ЕГИСЗ;

            - доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

обеспечивающих

передачу в

электронном виде

медицинских

свидетельств о

рождении в

ЕГИСЗ;

            - доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта



40

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации,

обеспечивающих

передачу в

электронном виде

медицинских

свидетельств о

смерти в ЕГИСЗ;

            - доля

фактов записи на

прием к врачу в

медицинские

организации

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации через

все источники

зарегистрированы

и учтены в ФЭР

ЕГИСЗ;

            - доля

медицинских

организаций

государственной и



41

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

обеспечивающих

межведомственное

электронное

взаимодействие с

Фондом

социального

страхования в

части обмена

сведениями об

электронном

родовом

сертификате для

оплаты услуг по

медицинской

помощи, оказанной

женщинам в

период

беременности, и

медицинской

помощи, оказанной

женщинам и

новорожденным в



42

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

период родов и в

послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских

осмотров ребенка в

течение первого

года жизни;

            - доля

отделений

(станций и

подстанций)

государственных и

муниципальных

медицинских

организаций

субъектов

Российской

Федерации,

обеспечивающих

оказание скорой и

неотложной

медицинской

помощи

подключённых к

централизованной

системе



43

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(подсистеме)

«Управление

системой оказания

скорой

медицинской

помощи  и

медицинской

эвакуацией (в том

числе

санитарно-авиацио

нной) в

повседневном

режиме и в режиме

чрезвычайной

ситуации»

субъекта

Российской

Федерации;

            - доля

государственных и

муниципальных

медицинских

организаций, и их

структурных

подразделений

(включая ФАП и

ФП,

подключенных к



44

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сети Интернет)

субъекта

Российской

Федерации и доля

аптечных

организаций

субъекта

Российской

Федерации,

участвующих в

реализации

программ

льготного

лекарственного

обеспечения,

подключенных к

централизованной

системе

(подсистеме)

«Управление

льготным

лекарственным

обеспечением»

субъекта

Российской

Федерации;

            - доля

государственных и



45

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципальных

медицинских

организаций, и их

структурных

подразделений

(включая ФАП и

ФП,

подключенные к

сети Интернет)

субъекта

Российской

Федерации,

оказывающих

амбулаторно-

поликлиническую

помощь и

осуществляющих

первичный прием

граждан,

подключенных к

централизованной

системе

(подсистеме)

«Управление

потоками

пациентов»

субъекта

Российской



46

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации;

            - доля

государственных и

муниципальных

медицинских

организаций, и их

структурных

подразделений

(включая ФАП и

ФП,

подключенных к

сети Интернет)

субъекта

Российской

Федерации, а также

доля клинико-

диагностических

лабораторий

государственных и

муниципальных

медицинских

организаций

субъекта

Российской

Федерации

подключенных к

централизованной

системе



47

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(подсистеме)

«Лабораторные

исследования»

субъекта

Российской

Федерации;

            - доля

государственных и

муниципальных

медицинских

организаций

субъекта

Российской

Федерации,

подключенных к

централизованной

системе

(подсистеме)

«Центральный

архив

медицинских

изображений»

субъекта

Российской

Федерации;

            - доля

государственных и

муниципальных



48

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинских

организаций, и их

структурных

подразделений

(включая ФАП и

ФП,

подключенных к

сети Интернет)

субъекта

Российской

Федерации,

оказывающих

медицинскую

помощь, которые

передают

структурированны

е электронные

медицинские

документы в

подсистему

«Региональная

интегрированная

электронная

медицинская

карта»;

            - доля

территориально-

выделенных



49

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации (в том

числе ФАП и ФП,

подключенные к

сети Интернет),

подключенных к

централизованной

системе

(подсистеме)

«Телемедицинские

консультации»

ГИС субъекта

Российской

Федерации;

            - доля

территориально-

выделенных

структурных

подразделений



50

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации, общего

профиля и

сердечно-

сосудистых

центров,

участвующих в

оказании

медицинской

помощи больным

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями,

подключенных к

централизованной

системе

(подсистеме)

«Организация

оказания

медицинской

помощи больным



51

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

ГИС субъекта

Российской

Федерации;

            - доля

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

участвующих в

оказании

медицинской

помощи

беременным

женщинам,

подключенных к

централизованной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

системе

(подсистеме)

«Организация

оказания

медицинской

помощи по

профилям

«Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных)» ГИС

субъекта

Российской

Федерации;

            - доля

государственных и

муниципальных

медицинских

организаций, и их

структурных

подразделений,

участвующих в

оказании

медицинской

помощи больным

онкологическими

заболеваниями,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подключенных к

централизованной

 системе

(подсистеме)

«Организация

оказания

медицинской

помощи больным

онкологическими

заболеваниями»

ГИС субъекта

Российской

Федерации;

             - доля

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации (в том

числе ФАП и ФП,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подключенные к

сети Интернет),

подключенных к

централизованной

системе

(подсистеме)

«Организация

оказания

профилактической

медицинской

помощи

(диспансеризация,

диспансерное

наблюдение,

профилактические

осмотры)» ГИС

субъекта

Российской

Федерации;

            - доля

врачей

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъекта
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации,

участвующих в

оказании

медицинской

помощи,

обеспечены

усиленной

квалифицированно

й электронной

подписью.

2

В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

2.1

На территории

Мурманской области

реализован

региональный проект

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

Единиц

а

- - - - -

 Заключено

(ежегодно в период

2019-2024 гг.)

соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального

бюджета бюджету

Мурманской

области на

реализацию

мероприятий по

«Созданию

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 2018

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

внедрения в

медицинских

организациях

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

медицинских

информационных

систем,

соответствующих

требованиям

Минздрава России и

реализации

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих

требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

единого цифрового

контура в

здравоохранении

на основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)».

К 2022 году в

Мурманской

области

осуществлены

закупки и ввод в

эксплуатацию

программно-

технических

средств,

обеспечивающих

функционирование

региональной

защищенной сети

передачи данных и

подключение к ней

не менее 80%

структурных

подразделений

государственных и



57

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципальных

медицинских

организаций.

В 2019 году

проведены работы

по обследованию и

оценке

медицинских

информационных

систем,

эксплуатирующихс

я в

государственных и

муниципальных

медицинских

организациях

Мурманской

области на

соответствие

требованиям,

утвержденным

Минздравом

России.

К 2022 году

проведены работы

по модернизации и

развитию

медицинских
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационных

систем,

эксплуатирующихс

я в

государственных и

муниципальных

медицинских

организациях

Мурманской

области на

соответствие

требованиям,

утвержденным

Минздравом

России.

К 2022 году 188

территориально-

выделенных

структурных

подразделения

медицинских

организаций  (в

том числе 27 ФАП

и ФП при

подключении к

сети Интернет)

используют

медицинские
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационные

системы,

соответствующие

требованиям

Минздрава России,

обеспечивающие в

том числе:

      •   ведение

электронного

расписания

приема

врачей;

      •   ведение

электронных

медицинских

карт

пациентов;

 

          формировани

е

автоматическ

ой выгрузки

счетов

(реестров

счетов) в

территориаль
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ные фонды

обязательног

о

медицинског

о

страхования;

 

      •   создание и

хранение

юридически

значимых

электронных

медицинских

документов,

включая

структуриров

анные

электронные

медицинские

документы;

 

          информацион

ное

взаимодейств

ие с

государствен

ными
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информацио

нными

системами в

сфере

здравоохране

ния

субъектов

Российской

Федерации;

 

      •

   информаци

онное

взаимодейств

ие с

подсистемам

и ЕГИСЗ в

целях

оказания

медицинской

помощи и

электронных

услуг

(сервисов)

для граждан

 

К 2023 году в

Мурманской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области

реализована и

используется

государственная

информационная

система в сфере

здравоохранения

Мурманской

области, к которой

подключены

медицинские

организации

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

(частные

медицинские

организации, по

решению таких

организаций),

осуществляется

информационное

взаимодействие с

ЕГИСЗ.

Обеспечена

работоспособность

вычислительных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мощностей

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Мурманской

области.

Государственные

информационные

системы в сфере

здравоохранения

Мурманской

области включают,

в том числе

централизованные

системы

(подсистемы):

      •   Управление

скорой и

неотложной

медицинской

помощью (в

том числе

санитарной

авиации);

          Управление

льготным
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лекарственн

ым

обеспечение

м;

 

      •   Управление

потоками

пациентов;

 

      •   Ведение

интегрирова

нных

электронных

медицинских

карт

пациентов;

 

      •

   Телемедиц

инские

консультаци

и;

 

      •

   Лабораторн

ые

исследования

;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

                 •

      •   Центральный

архив

медицинских

изображений

;

 

      •   Организация

оказания

медицинской

помощи

больным

онкологичес

кими

заболеваниям

и;

 

      •   Организация

оказания

медицинской

помощи

больным

сердечно-

сосудистыми

заболеваниям

и;

 

          Организация



66

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оказания

медицинской

помощи по

профилям

«Акушерство

и

гинекология

» и

«Неонатолог

ия»

(Мониторинг

беременных);

 

      •   Организация

оказания

профилактич

еской

медицинской

помощи

(диспансериз

ация,

диспансерно

е

наблюдение,

профилактич

еские

осмотры).
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Сокращено время

ожидания

гражданами

медицинской

помощи за счет

реализации

системы

управления

маршрутизацией и

потоками

пациентов, запись

на обследования к

узким

специалистам

медицинских

организаций

второго и третьего

уровня

обеспечиваются в

структурных

подразделениях

медицинских

организаций на

приеме у врача.

К концу 2020 года

в Мурманской

области
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

функционирует

централизованная

система

(подсистема)

«Управление

скорой и

неотложной

медицинской

помощью (в том

числе санитарной

авиации)», созданы

автоматизированн

ые системы

региональных

центров приема и

обработки вызовов,

обеспечивается

контроль времени

доезда санитарного

автотранспорта,

маршрутизация

пациентов при

неотложных

состояниях в

специализированн

ые медицинские

организации, врачу

скорой помощи
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечен доступ к

сведениям об

аллергическом

статусе и

хронических

диагнозах

пациентов.

К 2023 году в

Мурманской

области

осуществляется

мониторинг

состояния здоровья

пациентов по

отдельным

профилям

заболеваний с

учетом факторов

риска путем

подключения всех

структурных

подразделений

медицинских

организаций к

централизованным

системам

(подсистемам):

«Организации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оказания

медицинской

помощи больным

онкологическими

заболеваниями»,

«Организации

оказания

медицинской

помощи больным

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

«Организации

оказания

медицинской

помощи по

профилям

«Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных)»,

«Организации

оказания

профилактической

медицинской

помощи

(диспансеризация,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

диспансерное

наблюдение,

профилактические

осмотры)».

3

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

3.1

Обеспечено

достижение в 2024

году результатов и

дополнительных

показателей в

соответствии с

соглашением о

реализации

регионального

проекта на

территории

Мурманской области

Единиц

а

- - - - -

- Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2024

- -- 1,0

000

-

3.2

Обеспечено Едини

- - - 1,0 1,0

 Обеспечение Оказание

1,0000 2019

- -1,0 1,0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

функционирование

существующих и

вновь создаваемых

государственных

информационных

систем Мурманской

области, защищенной

сети передачи данных

в здравоохранении

Мурманской области.

Нарастающий итог

ца

000 000

функционирования

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Мурманской

области,

медицинских

информационных

систем

государственных и

муниципальных

медицинских

организаций (с

учетом стоимости

технической

поддержки вновь

разрабатываемых

централизованных

подсистем в рамках

данного проекта)

Обеспечено

функционирование

защищенной сети

здравоохранения

Мурманской

области,  в том

числе:

услуг

(выполне

ние

работ)

000 000
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- Услуги связи

доступа в сеть

интернет для

обеспечения

работы с

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

- Техническая

поддержка

функционирования

ЗСПД

4

В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

4.1

В Мурманской

области реализована

система электронных

рецептов

Процен

т

- - - - -

 К концу 2020 года

в Мурманской

области

посредством

централизованной

системы

(подсистемы)

«Управления

льготным

лекарственным

обеспечением»

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организовано

своевременное

обеспечение

населения

льготными

лекарственными

препаратами,

мониторинг

остатков

лекарственных

препаратов в

медицинских и

аптечных

организациях,

автоматизирован

весь процесс: от

формирования

заявки

медицинской

организацией на

закупку

лекарственных

препаратов до

получения

сведений о

выданных

лекарственных

препаратах.

системы)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

К 2024 году в

Мурманской

области

реализована

система

электронных

рецептов.

4.2

100% медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения

Мурманской области

обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с

учреждениями

медико-социальной

экспертизы.

Процен

т

- - - 100

,00

00

100

,00

00

 К 2022 году не

менее 100%

государственных

областных

медицинских

организаций будут

обеспечивать

межведомственное

электронное

взаимодействие с

учреждениями

медико-

социальной

экспертизы по

обмену

документами для

установления

инвалидности, в

том числе в целях

сокращения

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 2018

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

количества очных

обращений

граждан в

учреждения МСЭ,

путем доработки

функционала

медицинских

информационных

систем, для

передачи

направления на

медико-

социальную

экспертизу и

сопутствующей

медицинской

документации в

форме

электронных

документов

посредством

ЕГИСЗ в бюро

медико-

социальной

экспертизы.

К 2022 году не

менее 100%

медицинских
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций будут

обеспечивать

межведомственное

электронное

взаимодействие с

фондом

социального

страхования

(передача

электронных

листков

нетрудоспособност

и), а также с

Министерством

труда и

социального

развития при

обмене

информацией в

соответствии с

законодательством

Российской

Федерации, в том

числе о

назначенных и

оказанных мерах

социальной

поддержки
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гражданам.

5

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

5.1

Организовано не

менее 6,3 тысяч

автоматизированных

рабочих мест

медицинских

работников при

внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных

систем,

соответствующих

требованиям

Минздрава России в

медицинских

организациях

Единиц

а

- - - 6 3

00,

000

0

6 3

00,

000

0

 Государственные

областные

медицинские

организации,

включая их

структурные

подразделения (в

том числе ФАП и

ФП,

подключенные к

сети Интернет)

Мурманской

области, в том

числе за счет

предоставленной

субсидии

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -6 3

00,

000

0

6 3

00,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

Мурманской области.

Нарастающий итог

оснащены

необходимым

информационно-

телекоммуникацио

нным

оборудованием,

локальными

вычислительными

сетями,

необходимым

серверным

оборудованием,

компьютерами для

автоматизированн

ых рабочих мест

медицинских

работников,

криптографически

м оборудованием

для обеспечения

защищенной сети

передачи данных,

электронными

подписями для

врачей, внедрены

медицинские

информационные

системы,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствующие

требованиям

Минздрава России.

В 2019 году

Минздравом

Мурманской

области утвержден

план дооснащения

государственных и

муниципальных

медицинских

организаций,

включая их

структурные

подразделения (в

том числе ФАП и

ФП,

подключенные к

сети Интернет)

информационно-

телекоммуникацио

нным

оборудованием.

С 2019 по 2021

годы поэтапно

осуществлены

закупки и ввод в

эксплуатацию
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационно-

коммуникационног

о оборудования в

государственных и

муниципальных

медицинских

организаций,

включая их

структурные

подразделения (в

том числе ФАП и

ФП,

подключенные к

сети Интернет)

Мурманской

области.

К 2022 году

функционируют

6,3 тыс.

автоматизированн

ых рабочих мест

медработников,

подключенных к

медицинским

информационным

системам.

Ежегодно, более

9,4 врачей
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечивается

сертификатами

усиленной

квалифицированно

й электронной

подписи (УКЭП)

для ведения

юридически

значимого

электронного

документооборота.

 

К 2022 году в

Мурманской

области

осуществлены

закупки и ввод в

эксплуатацию

программно-

технических

средств,

обеспечивающих

функционирование

региональной

защищенной сети

передачи данных и

подключение к ней

100% структурных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подразделений

государственных

областных

медицинских

организаций,

участвующих в

оказании

медицинской

помощи.

6

В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

6.1

Функционирует

централизованная

подсистема

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к

которой подключены

все медицинские

организации

государственной и

муниципальной

Единиц

а

- - - - 1,0

000

В 2022 году все

медицинские

организации

государственной

системы

здравоохранения М

урманской

области второго и

третьего уровней

будут подключены

к

централизованной

подсистеме

государственной

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

систем

здравоохранения

Мурманской области

второго и третьего

уровней

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Мурманской

области

«Телемедицинские

консультации», для

врачей будет

обеспечена

возможность

получения

консультаций по

сложным

клиническим

случаям.

Медицинские

работники

медицинских

организаций

второго и третьего

уровней будут

обучены

принципам

проведения

телемедицинских

консультаций.

7

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

7.1

100%

государственных

областных

медицинских

организаций

Мурманской области

обеспечивают для

граждан доступ к

юридически

значимым

электронным

медицинским

документам

посредством Личного

кабинета пациента

«Мое здоровье» на

Едином портале

государственных и

муниципальных

Процен

т

- - - 33,

000

0

53,

000

0

В 2024 году 100%

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

государственных

областных

медицинских

организаций

Мурманской

области,

передающих

сведения об

электронных

медицинских

документах,

созданных при

оказании

медицинской

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 2018

- -80,

000

0

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

услуг.

помощи

населению, в

подсистему ЕГИСЗ

«Федеральный

реестр

электронных

медицинских

документов» для

предоставления

гражданам

электронных

медицинских

документов в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на

Едином портале

государственных и

муниципальных

услуг (функций).
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.0

На территории Мурманской области

реализован региональный проект

«Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава

России и реализации государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения, соответствующих

требованиям Минздрава России,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

1.1

166 739,55263 229,79 73 683,7483 482,00 97 031,28 786 286,09102 119,73

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

166 739,55263 229,79 73 683,7483 482,00 97 031,28 786 286,09102 119,73

бюджет субъекта1.1.1.1.

166 739,55263 229,79 73 683,7483 482,00 97 031,28 786 286,09102 119,73

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций

на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими

рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, -

обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности 0

Обеспечено функционирование

существующих и вновь создаваемых

государственных информационных

систем Мурманской области, защищенной

сети передачи данных в здравоохранении

Мурманской области

2.1

47 507,4821 250,00 28 521,3923 359,00 61 618,74 241 526,6859 270,07

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

47 507,4821 250,00 28 521,3923 359,00 61 618,74 241 526,6859 270,07

бюджет субъекта2.1.1.1.

47 507,4821 250,00 28 521,3923 359,00 61 618,74 241 526,6859 270,07

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

106 841,00 284 479,79 102 205,13 214 247,03

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

161 389,80 158 650,02 1 027 812,77

106 841,00 214 247,03284 479,79 102 205,13 161 389,80 158 650,02 1 027 812,77

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Мурманская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1. На территории Мурманской области

реализован региональный проект

«Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97 031,28

10 000,005 000,003 000,001 000,000,00

2 Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2.1. Обеспечено функционирование

существующих и вновь создаваемых

государственных информационных

систем Мурманской области,

защищенной сети передачи данных в

здравоохранении Мурманской области

0,00 2 535,00 5 070,00 7 605,00 10 139,90 12 674,90

61 618,74

25 349,8022 814,9020 279,9017 744,9015 209,90

ИТОГО:

0,00 2 535,00 5 070,00 7 605,00 10 139,90 12 674,90

158 650,02

35 349,8027 814,9023 279,9018 744,9015 209,90
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровой контур здравоохранения

(Мурманская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1

Результат "100% медицинских

организаций государственной

системы здравоохранения

Мурманской области

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие, в

том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы."

 К 2022 году не менее 100%

государственных областных

медицинских организаций

будут обеспечивать

межведомственное

электронное

взаимодействие с

учреждениями медико-

социальной экспертизы по

обмену документами для

установления

инвалидности, в том числе

в целях сокращения

количества очных

обращений граждан в

учреждения МСЭ, путем

доработки функционала

медицинских

информационных систем,

для передачи направления

на медико-социальную

экспертизу и

Ануфриев А.Л.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РС ЕГИСЗ

Мурманской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сопутствующей

медицинской документации

в форме электронных

документов посредством

ЕГИСЗ в бюро медико-

социальной экспертизы.

К 2022 году не менее 100%

медицинских организаций

будут обеспечивать

межведомственное

электронное

взаимодействие с фондом

социального страхования

(передача электронных

листков

нетрудоспособности), а

также с Министерством

труда и социального

развития при обмене

информацией в

соответствии с

законодательством

Российской Федерации, в

том числе о назначенных и

оказанных мерах

социальной поддержки

гражданам.

1.1.1

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

Отчет о результатах

мониторинга

-

Харламова

Н.Е.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

24 РС ЕГИСЗ

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации с

учреждениями медико-

социальной экспертизы",

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "100%

государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

учреждениями медико-

социальной экспертизы",

значение: 0.0000

Отчет о достижении КТ

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

25 РС ЕГИСЗ

Мурманской

области

-

1.1.3

Контрольная точка "100%

государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

информационной системой

Федерального фонда социального

страхования", значение: 0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2021

24 26 РС ЕГИСЗ

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка "20%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

Фондом социального страхования

в части обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни. ", значение:

0.0000

Отчет О достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2021

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИИС

Соцстрах

-

1.1.5

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)",

значение: 0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

31.12.2021

24 04 РС ЕГИСЗ

Мурманской

области

-

1.1.6

Контрольная точка "Мониторинг Отчет МинистерстваХарламова

01.04.2022

Взаимо 16 ИС ФСС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения Мурманской

области с Фондом социального

страхования в части обмена

сведениями об электронном

родовом сертификате для оплаты

услуг по медицинской помощи,

оказанной женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни.", значение:

0.0000

здравоохранения

Мурманской области

-

Н.Е.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения Мурманской

области с Фондом социального

страхования в части обмена

сведениями об электронном

родовом сертификате для оплаты

Отчет Минздрава

Мурманской области

-

Харламова

Н.Е.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

18 ЕГИСЗ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по медицинской помощи,

оказанной женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни.", значение:

0.0000

вует

1.1.8

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения Мурманской

области с Фондом социального

страхования в части обмена

сведениями об электронном

родовом сертификате для оплаты

услуг по медицинской помощи,

оказанной женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

Отчет Минздрава

Мурманской области

-

Харламова

Н.Е.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 ИС ФСС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

первого года жизни.", значение:

0.0000

1.1.9

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения Мурманской

области обеспечивают

межведомственное электронное

взаимодействие с Фондом

социального страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты услуг по

медицинской помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и медицинской

помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и

в послеродовой период, а также

по проведению

профилактических медицинских

осмотров ребенка в течение

первого года жизни. ", значение:

0.0000

 

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 Сведения

Минздрава

МО

-

1.1.10

Контрольная точка "Разработан

приказ по обеспечению

медицинскими организациями

необходимого уровня

межведомственного

Приказ Министерства

здравоохранения

Мурманской области "Об

обеспечении медицинскими

организациями

-

Ануфриев А.Л.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

электронного взаимодействия" необходимого уровня

межведомственного

электронного

взаимодействия"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций с бюро

МСЭ в части направлений на

экспертизу в электронном виде"

Отчет О межведомственном

электронном

взаимодействии

медицинских организаций

-

Ануфриев А.Л.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ведомственн

ый

мониторинг

-

1.1.12

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций с бюро

МСЭ в части направлений на

экспертизу в электронном виде"

Отчет О межведомственном

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

-

Ануфриев А.Л.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.1.13

Контрольная точка "Мониторинг Отчет О межведомственном

-

Ануфриев А.Л.

01.10.2023

Взаимо 17 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций с бюро

МСЭ в части направлений на

экспертизу в электронном виде"

электронном

взаимодействии

медицинских организаций

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый

мониторинг

1.1.14

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

электронного взаимодействия

медицинских организаций с бюро

МСЭ в части направлений на

экспертизу в электронном виде"

Отчет О межведомственном

электронном

взаимодействии

медицинских организаций

-

Ануфриев А.Л.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.1.15

Контрольная точка "Подготовлен

отчет об исполнении приказа об

обеспечении электронного

межведомственного

взаимодействия"

Отчет Об исполнении

приказа Министерства

здравоохранения

Мурманской области об

обеспечении электронного

межведомственного

взаимодействия

-

Ануфриев А.Л.

21.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

взаимодействия с бюро МСЭ"

Отчет о межведомственном

взаимодействии

-

Комарова И.Г.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.1.17

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

взаимодействия с ЗАГС"

Отчет о межведомственном

взаимодействии

-

Комарова И.Г.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.1.18

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

взаимодействия с бюро МСЭ"

Отчет о межведомственном

взаимодействии

-

Комарова И.Г.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

взаимодействия с ЗАГС"

Отчет о межведомственном

взаимодействии

-

Комарова И.Г.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.1.20

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

взаимодействия с бюро МСЭ"

Отчет о межведомственном

взаимодействии

-

Комарова И.Г.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.1.21

Контрольная точка "Мониторинг Отчет о межведомственном

-

Комарова И.Г.

30.10.2024

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межведомственного

взаимодействия с ЗАГС"

взаимодействиисвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый

мониторинг

1.1.22

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

взаимодействия с бюро МСЭ"

Отчет о межведомственном

взаимодействии

-

Комарова И.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.1.23

Контрольная точка "Мониторинг

межведомственного

взаимодействия с ЗАГС"

Отчет о межведомственном

взаимодействии

-

Комарова И.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Подготовлен

отчет об исполнении приказа об

обеспечении электронного

межведомственного

взаимодействия"

Отчет об исполнении

приказа об обеспечении

электронного

межведомственного

взаимодействия

-

Ануфриев А.Л.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый

мониторинг

-

1.2

Результат "Функционирует

централизованная подсистема

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все медицинские

организации государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Мурманской

области второго и третьего

уровней"

В 2022 году все

медицинские организации

государственной системы

здравоохранения Мурманск

ой области второго и

третьего уровней будут

подключены к

централизованной

подсистеме

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

Мурманской области

«Телемедицинские

консультации», для врачей

будет обеспечена

возможность получения

Ануфриев А.Л.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

"Телемедици

нские

консультации

" РС ЕГИСЗ

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

консультаций по сложным

клиническим случаям.

Медицинские работники

медицинских организаций

второго и третьего уровней

будут обучены принципам

проведения

телемедицинских

консультаций.

1.2.1

Контрольная точка "Реализация в

2021 году плана мероприятий

("Дорожной карты") по

внедрению телемедицинских

технологий при оказании

медицинской помощи на

территории Мурманской области,

с использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации»", значение: 0.0000

Отчет О реализации

"дорожной карты"

-

Харламова

Н.Е.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 сведения

Минздрава

МО

-

1.2.2

Контрольная точка "Количество

проведенных в 2021 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

Отчет о количестве

проведенных

телемедицинских

консультаций

-

Харламова

Н.Е.

31.01.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

сведения

Минздрава

МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работников между собой с

использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

Мурманской области

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания медицинской

помощи за отчетный год",

значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Реализация в

2022 году плана мероприятий

("Дорожной карты") по

внедрению телемедицинских

технологий при оказании

медицинской помощи на

территории субъекта Российской

Федерации, с использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

консультации", значение: 0.0000

Отчет Минздрава

Мурманской области

-

Харламова

Н.Е.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 ЕГИСЗ-

1.2.4

Контрольная точка "Количество

проведенных в 2022 году

Отчет о количестве

проведенных консультаций

-

Харламова

Н.Е.

31.07.2022

17 Взаимо

связь с

сведения

Минздрава

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

Мурманской области

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания медицинской

помощи за истекший период

отчетного года.", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

МО

1.2.5

Контрольная точка "Разработана

дорожная карта по развитию

телемедицинских технологий в

2023 году"

Приказ Министерства

здравоохранения

Мурманской области "Об

утверждении дорожной

карты по развитию

телемедицинских

технологий в 2023 году"

-

Ануфриев А.Л.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.2.6

Контрольная точка "Мониторинг

проведенных в 2023 году

Отчет О количестве

проведенных в 2023 году

-

Ануфриев А.Л.

28.04.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

региональная

телемедицин

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

телемедицинской системы"

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением

телемедицинских

технологий при

дистанционном

взаимодействии

медицинских работников

между собой с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

Мурманской области

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания

медицинской помощи

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ская система

1.2.7

Контрольная точка "Мониторинг

проведенных в 2023 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

телемедицинской системы",

Справка О количестве

проведенных в 2023 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением

телемедицинских

технологий при

дистанционном

взаимодействии

медицинских работников

-

Ануфриев А.Л.

31.07.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

региональная

телемедицин

ская система

-



108

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Единица между собой с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания

медицинской помощи

вует

1.2.8

Контрольная точка "Мониторинг

проведенных в 2023 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

телемедицинской системы"

Справка О количестве

проведенных в 2023 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением

телемедицинских

технологий при

дистанционном

взаимодействии

медицинских работников

между собой с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

-

Ануфриев А.Л.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

региональная

телемедицин

ская система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъекта Российской

Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания

медицинской помощи

1.2.9

Контрольная точка "Мониторинг

проведенных в 2023 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

телемедицинской системы"

Справка О количестве

проведенных в 2023 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением

телемедицинских

технологий при

дистанционном

взаимодействии

медицинских работников

между собой с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания

медицинской помощи

-

Ануфриев А.Л.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

региональная

телемедицин

ская система

-

1.2.10

Контрольная точка "Подготовлен Отчет О реализацииАнуфриев А.Л.

29.12.2023

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о реализации дорожной

карты развития телемедицинских

консультаций"

дорожной карты развития

телемедицинских

консультаций в

Мурманской области

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый

мониторинг

1.2.11

Контрольная точка "Утвержден

план развития централизованной

системы "Телемедицинские

консультации" на 2024 год"

Отчет об утверждении

плана развития на 2024 год

-

Ануфриев А.Л.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.2.12

Контрольная точка "Мониторинг

количества проведенных ТМК за

1 квартал 2024 года"

Отчет о количестве

проведенных ТМК

-

Ануфриев А.Л.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Мониторинг

количества проведенных ТМК по

итогам 2 квартала 2024 года"

Отчет о количестве ТМК

-

Ануфриев А.Л.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.2.14

Контрольная точка "Мониторинг

количества проведенных ТМК по

итогам 3 квартала 2024 года"

Отчет О количестве ТМК

-

Ануфриев А.Л.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.2.15

Контрольная точка "Мониторинг

количества проведенных ТМК по

итогам 4 квартала 2024 года"

Отчет О количестве ТМК

-

Ануфриев А.Л.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "О

результатах выполнения плана по

развитию системы

"Телемедицинские

консультации" в 2024 году"

Отчет о реализации плана

развития ГИС

"Телемедицинские

консультации"

-

Ануфриев А.Л.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3

Результат "В Мурманской

области реализована система

электронных рецептов"

 К концу 2020 года в

Мурманской области

посредством

централизованной системы

(подсистемы) «Управления

льготным лекарственным

обеспечением»

организовано

своевременное обеспечение

населения льготными

лекарственными

препаратами, мониторинг

остатков лекарственных

Ануфриев А.Л.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РС ЕГИСЗ

Мурманской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

препаратов в медицинских

и аптечных организациях,

автоматизирован весь

процесс: от формирования

заявки медицинской

организацией на закупку

лекарственных препаратов

до получения сведений о

выданных лекарственных

препаратах.

К 2024 году в Мурманской

области реализована

система электронных

рецептов.

1.3.1

Контрольная точка "Мониторинг

доли территориально

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) Мурманской области,

обеспечивающих посредством

системы (подсистемы)

Управление льготным

лекарственным обеспечением

государственной

информационной системы

Мурманской области передачу

Прочий тип документа

Сведения о доле

территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая

ФАП и ФП, подключённые

к сети Интернет) 85

субъектов Российской

Федерации,

обеспечивающих

посредством системы

(подсистемы) «Управление

-

Ануфриев А.Л.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сведений об оформленных

рецептах на лекарственные

препараты, медицинские изделия

и специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Федерации в ЕГИСЗ"

льготным лекарственным

обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской

Федерации передачу

сведений об оформленных

рецептах на лекарственные

препараты, медицинские

изделия и

специализированные

продукты лечебного

питания за счет бюджетных

ассигнований федерального

бюджета и бюджетов

субъектов Российской

Федерации в ЕГИСЗ

1.3.2

Контрольная точка "Мониторинг

доли аптечных организаций,

участвующих в реализации

программ льготного

лекарственного обеспечения, 85

субъектов Российской Федерации

обеспечивших посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской Федерации

Прочий тип документа

Сведения о доле аптечных

организаций, участвующих

в реализации программ

льготного лекарственного

обеспечения, 85 субъектов

Российской Федерации

обеспечивших посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным

обеспечением»

государственной

-

Ануфриев А.Л.

01.04.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

передачу сведений об

отпущенных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Федерации, в том числе

находящихся на отсроченном

обслуживании в ЕГИСЗ"

информационной системы

субъекта Российской

Федерации передачу

сведений об отпущенных

рецептах на лекарственные

препараты, медицинские

изделия и

специализированные

продукты лечебного

питания за счет бюджетных

ассигнований федерального

бюджета и бюджетов

субъектов Российской

Федерации, в том числе

находящихся на

отсроченном обслуживании

в ЕГИСЗ

1.3.3

Контрольная точка "Мониторинг

доли территориально

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

Прочий тип документа

Сведения о доле

территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая

ФАП и ФП, подключённые

к сети Интернет) 85

субъектов Российской

Федерации,

-

Ануфриев А.Л.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лекарственным обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Федерации в ЕГИСЗ"

обеспечивающих

посредством системы

(подсистемы) «Управление

льготным лекарственным

обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской

Федерации передачу

сведений об оформленных

рецептах на лекарственные

препараты, медицинские

изделия и

специализированные

продукты лечебного

питания за счет бюджетных

ассигнований федерального

бюджета и бюджетов

субъектов Российской

Федерации в ЕГИСЗ

1.3.4

Контрольная точка "Мониторинг

доли аптечных организаций,

участвующих в реализации

программ льготного

лекарственного обеспечения, 85

субъектов Российской Федерации

обеспечивших посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

Прочий тип документа -

-

Ануфриев А.Л.

01.07.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной

информационной системы

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об

отпущенных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Федерации, в том числе

находящихся на отсроченном

обслуживании в ЕГИСЗ"

вует

1.3.5

Контрольная точка "Мониторинг

доли территориально

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственной

Прочий тип документа

Сведения о доле

территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая

ФАП и ФП, подключённые

к сети Интернет) 85

субъектов Российской

Федерации,

обеспечивающих

посредством системы

-

Ануфриев А.Л.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационной системы

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Федерации в ЕГИСЗ"

(подсистемы) «Управление

льготным лекарственным

обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской

Федерации передачу

сведений об оформленных

рецептах на лекарственные

препараты, медицинские

изделия и

специализированные

продукты лечебного

питания за счет бюджетных

ассигнований федерального

бюджета и бюджетов

субъектов Российской

Федерации в ЕГИСЗ

1.3.6

Контрольная точка "Мониторинг

доли аптечных организаций,

участвующих в реализации

программ льготного

лекарственного обеспечения, 85

субъектов Российской Федерации

обеспечивших посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственной

информационной системы

Прочий тип документа

Сведения о доле аптечных

организаций, участвующих

в реализации программ

льготного лекарственного

обеспечения, 85 субъектов

Российской Федерации

обеспечивших посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным

обеспечением»

-

Ануфриев А.Л.

01.10.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъекта Российской Федерации

передачу сведений об

отпущенных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской

Федерации, в том числе

находящихся на отсроченном

обслуживании в ЕГИСЗ"

государственной

информационной системы

субъекта Российской

Федерации передачу

сведений об отпущенных

рецептах на лекарственные

препараты, медицинские

изделия и

специализированные

продукты лечебного

питания за счет бюджетных

ассигнований федерального

бюджета и бюджетов

субъектов Российской

Федерации, в том числе

находящихся на

отсроченном обслуживании

в ЕГИСЗ

1.3.7

Контрольная точка

"Функционирует

централизованная система

"Управление льготным

лекарственным обеспечением", к

которой подключены 100%

структурных подразделений

государственных медицинских

организаций, аптечные

организации, участвующие в

обеспечении населения

льготными лекарственными

Прочий тип документа

Пояснительная записка о

функционировании на

территории Мурманской

области централизованной

система «Управление

льготным лекарственным

обеспечением», к которой

подключены 100%

структурных подразделений

государственных

медицинских организаций,

-

Ануфриев А.Л.

15.12.2023

19 21 --



120

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

препаратами" аптечные организации,

участвующие в

обеспечении населения

льготными лекарственными

препаратами

1.3.8

Контрольная точка "100%

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) Мурманской области

оформляют рецепты в форме

электронного документа с

использованием усиленной

квалифицированной электронной

подписи медицинского

работника и обеспечивают

электронное информационное

взаимодействие с аптечными

организациями "

Прочий тип документа

Сведения о доле

территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая

ФАП и ФП, подключённые

к сети Интернет) 85

субъектов Российской

Федерации оформляют

рецепты в форме

электронного документа с

использованием усиленной

квалифицированной

электронной подписи

медицинского работника и

обеспечивают электронное

информационное

взаимодействие с

аптечными организациями

-

Ануфриев А.Л.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.9

Контрольная точка "100%

аптечных организаций

Прочий тип документа

Сведения о доле аптечных

-

Ануфриев А.Л.

20.12.2023

21 23 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Мурманской области

обеспечивают электронное

информационное взаимодействие

с медицинскими организациями

при обслуживании рецептов,

оформленных в форме

электронного документа с

использованием усиленной

квалифицированной подписи

медицинского работника"

организаций Мурманской

области обеспечивают

электронное

информационное

взаимодействие с

медицинскими

организациями при

обслуживании рецептов,

оформленных в форме

электронного документа с

использованием усиленной

квалифицированной

подписи медицинского

работника

1.3.10

Контрольная точка "100%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации (в том

числе ФАП и ФП, подключённые

к сети Интернет) Мурманской

области обеспечивает

посредством системы

(подсистемы) "Управление

льготным лекарственным

обеспечением" ГИС Мурманской

области передачу сведений об

Прочий тип документа

Сведения о доле

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации (в

том числе ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) Мурманской

области обеспечивает

посредством системы

(подсистемы) «Управление

-

Ануфриев А.Л.

20.12.2023

22 24 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и бюджета

субъекта Российской Федерации

в ЕГИСЗ"

льготным лекарственным

обеспечением» ГИС

Мурманской области

передачу сведений об

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные

продукты лечебного

питания за счет бюджетных

ассигнований федерального

бюджета и бюджета

субъекта Российской

Федерации в ЕГИСЗ

1.3.11

Контрольная точка "100%

аптечных организаций,

участвующих в реализации

программ льготного

лекарственного обеспечения, 85

субъектов Российской Федерации

обеспечивают посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

ГИС субъекта Российской

Федерации передачу сведений об

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные продукты

Прочий тип документа -

-

Ануфриев А.Л.

20.12.2023

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лечебного питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и бюджета

субъекта Российской Федерации

в ЕГИСЗ"

1.3.12

Контрольная точка "Мониторинг

передачи ТВСП МО сведений о

выписанных рецептах"

Отчет о количестве ТВСП

МО, выписавших

электронные рецепты

-

Комарова И.Г.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.13

Контрольная точка "Мониторинг

передачи аптечными

организациями сведений об

отпуске по выписанным

льготным рецептам"

Отчет о числе аптечных

организаций, передавших

сведения об отпуске по

выписанным льготным

рецептам

-

Комарова И.Г.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.14

Контрольная точка "Мониторинг

передачи ТВСП МО сведений о

Отчет о количестве ТВСП

МО, выписавших

-

Комарова И.Г.

31.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ый

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выписанных рецептах" электронные рецептыиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинг

1.3.15

Контрольная точка "Мониторинг

передачи аптечными

организациями сведений об

отпуске по выписанным

льготным рецептам"

Отчет Мониторинг

передачи аптечными

организациями сведений об

отпуске по выписанным

льготным рецептам

-

Комарова И.Г.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.16

Контрольная точка "Мониторинг

передачи ТВСП МО сведений о

выписанных рецептах"

Отчет о количестве ТВСП

МО, выписавших

электронные рецепты

-

Комарова И.Г.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.17

Контрольная точка "Мониторинг

передачи аптечными

организациями сведений об

отпуске по выписанным

льготным рецептам"

Отчет Мониторинг

передачи аптечными

организациями сведений об

отпуске по выписанным

льготным рецептам

-

Комарова И.Г.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.18

Контрольная точка "Мониторинг

передачи ТВСП МО сведений о

выписанных рецептах"

Отчет о количестве ТВСП

МО, выписавших

электронные рецепты

-

Ануфриев А.Л.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.19

Контрольная точка "Мониторинг

передачи аптечными

организациями сведений об

отпуске по выписанным

льготным рецептам"

Отчет Мониторинг

передачи аптечными

организациями сведений об

отпуске по выписанным

льготным рецептам

-

Комарова И.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка

"Функционирует

централизованная система

"Управление льготным

лекарственным обеспечением", к

которой подключены 100%

структурных подразделений

государственных медицинских

организаций, аптечные

организации, участвующие в

обеспечении населения

льготными лекарственными

препаратами"

Отчет о функционировании

централизованной системы

"Управление льготным

лекарственным

обеспечением", к которой

подключены 100%

структурных подразделений

государственных

медицинских организаций,

аптечные организации,

участвующие в

обеспечении населения

льготными лекарственными

препаратами

-

Ануфриев А.Л.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.4

Результат "На территории

Мурманской области реализован

региональный проект «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

 Заключено (ежегодно в

период 2019-2024 гг.)

соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Мурманской

области на реализацию

мероприятий по «Созданию

единого цифрового контура

в здравоохранении на

основе единой

Ануфриев А.Л.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ"

государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)».

К 2022 году в Мурманской

области осуществлены

закупки и ввод в

эксплуатацию программно-

технических средств,

обеспечивающих

функционирование

региональной защищенной

сети передачи данных и

подключение к ней не

менее 80% структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций.

В 2019 году проведены

работы по обследованию и

оценке медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в

государственных и

муниципальных

медицинских организациях

Мурманской области на

соответствие требованиям,

утвержденным Минздравом

России.

К 2022 году проведены
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в

государственных и

муниципальных

медицинских организациях

Мурманской области на

соответствие требованиям,

утвержденным Минздравом

России.

К 2022 году 188

территориально-

выделенных структурных

подразделения

медицинских организаций

(в том числе 27 ФАП и ФП

при подключении к сети

Интернет) используют

медицинские

информационные системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

России, обеспечивающие в

том числе:

      •   ведение электронного

расписания приема

врачей;

          ведение электронных

медицинских карт
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пациентов;

 

      •   формирование

автоматической

выгрузки счетов

(реестров счетов) в

территориальные

фонды обязательного

медицинского

страхования;

 

      •   создание и хранение

юридически

значимых

электронных

медицинских

документов, включая

структурированные

электронные

медицинские

документы;

 

      •   информационное

взаимодействие с

государственными

информационными

системами в сфере

здравоохранения

субъектов

Российской Федераци

и;
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

                 •

      •   информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

в целях оказания

медицинской помощи

и электронных услуг

(сервисов) для

граждан

 

К 2023 году в Мурманской

области реализована и

используется

государственная

информационная система в

сфере здравоохранения

Мурманской области, к

которой подключены

медицинские организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения (частные

медицинские организации,

по решению таких

организаций),

осуществляется

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ.

Обеспечена

работоспособность

вычислительных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мощностей

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

Мурманской области.

Государственные

информационные системы

в сфере здравоохранения

Мурманской области

включают, в том числе

централизованные системы

(подсистемы):

      •   Управление скорой и

неотложной

медицинской

помощью (в том

числе санитарной

авиации);

      •   Управление льготным

лекарственным

обеспечением;

 

      •   Управление потоками

пациентов;

 

      •   Ведение

интегрированных

электронных

медицинских карт

пациентов;
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

                 •

      •   Телемедицинские

консультации;

 

      •   Лабораторные

исследования;

 

      •   Центральный архив

медицинских

изображений;

 

      •   Организация

оказания

медицинской помощи

больным

онкологическими

заболеваниями;

 

      •   Организация

оказания

медицинской помощи

больным сердечно-

сосудистыми

заболеваниями;

 

          Организация оказания

медицинской помощи

по профилям

«Акушерство и

гинекология» и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных);

 

      •   Организация

оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное

наблюдение,

профилактические

осмотры).

 

Сокращено время ожидания

гражданами медицинской

помощи за счет реализации

системы управления

маршрутизацией и

потоками пациентов, запись

на обследования к узким

специалистам медицинских

организаций второго и

третьего уровня

обеспечиваются в

структурных

подразделениях

медицинских организаций

на приеме у врача.

К концу 2020 года в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Мурманской области

функционирует

централизованная система

(подсистема) «Управление

скорой и неотложной

медицинской помощью (в

том числе санитарной

авиации)», созданы

автоматизированные

системы региональных

центров приема и

обработки вызовов,

обеспечивается контроль

времени доезда санитарного

автотранспорта,

маршрутизация пациентов

при неотложных

состояниях в

специализированные

медицинские организации,

врачу скорой помощи

обеспечен доступ к

сведениям об

аллергическом статусе и

хронических диагнозах

пациентов.

К 2023 году в Мурманской

области осуществляется

мониторинг состояния

здоровья пациентов по

отдельным профилям
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваний с учетом

факторов риска путем

подключения всех

структурных подразделений

медицинских организаций

к централизованным

системам (подсистемам):

«Организации оказания

медицинской помощи

больным онкологическими

заболеваниями»,

«Организации оказания

медицинской помощи

больным сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

«Организации оказания

медицинской помощи по

профилям «Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных)»,

«Организации оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические

осмотры)».
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.1

Контрольная точка "Утвержден

план по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения Мурманской

области на соответствие

требованиям Минздрава России",

значение: 0.0000

 

-

Харламова

Н.Е.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.4.2

Контрольная точка "Утвержден

план по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения Мурманской

области на соответствие

требованиям Минздрава России.",

значение: 0.0000

 

-

Харламова

Н.Е.

01.04.2020

109 124 --

1.4.3

Контрольная точка "На

территории Мурманской области

функционирует

централизованная система

«Управление скорой и

неотложной медицинской

помощью (в том числе

санитарной авиации)»,

взаимодействующая с «Системой

112», к которой подключены

100% отделений (подстанций)

 

-

Комарова И.Г.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

125 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственных медицинских

организаций Мурманской

области, обеспечивающих

оказание скорой и неотложной

медицинской помощи", значение:

0.0000

1.4.4

Контрольная точка "На

территории Мурманской области

функционирует

централизованная система

«Управление потоками

пациентов», к которой

подключены 100% структурных

подразделений государственных

медицинских организаций,

оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь",

значение: 0.0000

 

-

Харламова

Н.Е.

15.12.2020

124 126 --

1.4.5

Контрольная точка "На

территории Мурманской области

функционирует

централизованная система

«Лабораторные исследования», к

которой подключены 100%

клинико-диагностических

лабораторий государственных

медицинских организаций ",

значение: 0.0000

 

-

Харламова

Н.Е.

15.12.2020

125 127 --

1.4.6

Контрольная точка "На  

-

Харламова

15.12.2020

126 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории Мурманской области

функционирует

централизованная система

«Центральный архив

медицинских изображений», к

которым подключены 100%

государственных медицинских

организаций Мурманской

области", значение: 0.0000

Н.Е.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы дооснащения

государственных и

муниципальных медицинских

организаций информационно-

телекоммуникационным

оборудованием, средствами

защиты информации.", значение:

0.0000

Приказ об утверждении

плана дооснащения

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием, средствами

защиты информации.

-

Харламова

Н.Е.

01.04.2021

25 27 оперативный

данные

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

-

1.4.8

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы по

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях, на соответствие с

требованиями Минздрава России

Приказ об утверждении

плана по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в

государственных и

муниципальных

медицинских организациях,

на соответствие с

требованиями Минздрава

-

Харламова

Н.Е.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

28 оперативный

данные

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на 2021 год.", значение: 0.0000 России на 2021 год.вует

1.4.9

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения, в том числе

централизованных подсистем, на

соответствие с требованиями

Минздрава России на 2021год.",

значение: 0.0000

Приказ об утверждении

плана по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения, в

том числе

централизованных

подсистем, на соответствие

с требованиями Минздрава

России на 2021год.

-

Харламова

Н.Е.

15.04.2021

27 29 оперативный

данные

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

-

1.4.10

Контрольная точка "25%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ", значение:

0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

31 РС ЕГИСЗ

Мурманской

области

-

1.4.11

Контрольная точка "25%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

01.07.2021

30 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

РС ЕГИСЗ

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских свидетельств о

смерти в ЕГРЗАГС посредством

ЕГИСЗ", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Организация оказания

медицинской помощи больным

онкологическими

заболеваниями», к которым

подключены не менее 50%

структурных подразделений

государственных и

муниципальных медицинских

организаций общего профиля и

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным

онкологическими

заболеваниями", значение: 0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

33 ГИС

оказания

медпомощи

онкобольным

РС ЕГИСЗ

Мурманской

области

-

1.4.13

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2021

32 34 информацион

ная система

мониторинга

реализации

регпроекта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации",

значение: 0.0000

1.4.14

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Акушерство и гинекология» и

«Неонатология» (Мониторинг

беременных), к которым

подключены не менее 50%

структурных подразделений

государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации,

участвующих в процессе

оказания медицинской помощи

беременным женщинам.",

значение: 0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2021

33 35 ГИС

"Мониторинг

беременных"

РС ЕГИСЗ

Мурманской

области

-

1.4.15

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2021

34 36 РС ЕГИСЗ

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Интегрированная электронная

медицинская карта», к которым

подключены 100% структурных

подразделений (в том числе ФАП

и ФП, подключенные к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций, и осуществляется

передача структурированных

электронных медицинских

документов в подсистему

«Интегрированная электронная

медицинская карта» ЕГИСЗ.",

значение: 0.0000

1.4.16

Контрольная точка "К

централизованным системам

«Телемедицинские

консультации» государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

подключены 50% структурных

подразделений (включая ФАП и

ФП, подключённые к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций", значение: 0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2021

35 37 РС ЕГИСЗ

Мурманской

области

-

1.4.17

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2021

36 38 РС ЕГИСЗ

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

централизованные системы

«Лабораторные исследования», к

которым подключены 100%

клинико-диагностических

лабораторий государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации и 100%

структурных подразделений (в

том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет)

государственных и

муниципальных медицинских

организаций.", значение: 0.0000

1.4.18

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Центральный архив

медицинских изображений», к

которым подключены 100%

государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации.",

значение: 0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2021

37 39 система

"ЦАМИ" РС

ЕГИСЗ

Мурманской

области

-

1.4.19

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2021

38 40 РС ЕГИСЗ

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Организация оказания

медицинской помощи больным

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», к которым

подключены не менее 50%

структурных подразделений

государственных и

муниципальных медицинских

организаций общего профиля и

сердечно-сосудистые центры",

значение: 0.0000

1.4.20

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ", значение:

0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2021

39 41 РС ЕГИСЗ

Мурманской

области

-

1.4.21

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

смерти в ЕГРЗАГС посредством

ЕГИСЗ", значение: 0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2021

40 42 РС ЕГИСЗ

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.22

Контрольная точка "20 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на прием к врачу по

направлению для получения

первичной специализированной

медико-санитарной помощи",

значение: 0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2021

41 43 РС ЕГИСЗ

Мурманской

области

-

1.4.23

Контрольная точка "20 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на прием к врачу,

осуществляющему диспансерное

наблюдение для пациентов с

хроническими заболеваниями,

функциональными

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2021

42 44 РС ЕГИСЗ

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расстройствами, иными

состояниями", значение: 0.0000

1.4.24

Контрольная точка "20 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на вакцинацию и

информирование о фактически

проведенных мероприятиях по

вакцинопрофилактике",

значение: 0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2021

43 45 РС ЕГИСЗ

Мурманской

области

-

1.4.25

Контрольная точка "20 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций 85

субъектов Российской Федерации

в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

прикрепления онлайн", значение:

0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2021

44 46 РС ЕГИСЗ

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.26

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию информационно-

коммуникационного

оборудования, средств защиты

информации в государственных и

муниципальных медицинских

организациях 85 субъектов

Российской Федерации в 2021

году", значение: 0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2021

45 47 ведомственна

я система

мониторинга

реализации

региональног

о проекта

-

1.4.27

Контрольная точка "96%

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения, (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в

том числе специализированную,

используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России и

обеспечивают информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ", значение: 0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2021

46 48 РС ЕГИСЗ

Мурманской

области

-

1.4.28

Контрольная точка "90% Отчет о достиженииХарламова

20.12.2021

47 Взаимо РС ЕГИСЗ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих медицинскую

помощь в условиях стационара,

используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России.", значение:

0.0000

контрольной точки

-

Н.Е.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мурманской

области

1.4.29

Контрольная точка "В

Мурманской области утвержден

план дооснащения

государственных медицинских

организаций информационно-

телекоммуникационным

оборудованием.", значение:

0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

113, 113 Сведения

Минздрава

Мурманской

области

-

1.4.30

Контрольная точка "В

Мурманской области утвержден

план по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения, в том числе

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

51 Сведения

Минздрава

Мурманской

области

-



149

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

централизованных подсистем, на

соответствие с требованиями

Минздрава России на 2022 год",

значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.31

Контрольная точка "В

Мурманской области утвержден

план по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в

государственных медицинских

организациях, на соответствие с

требованиями Минздрава России

на 2022 год.", значение: 0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

15.04.2022

50 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сведения

Минздрава

Мурманской

области

-

1.4.32

Контрольная точка "100%

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения, (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) Мурманской области,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в

том числе специализированную,

используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России и

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

63 Сведения

Минздрава

МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечивают информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ.", значение: 0.0000

1.4.33

Контрольная точка "100%

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения Мурманской

области, оказывающих

медицинскую помощь в условиях

стационара, используют

медицинские информационные

системы, соответствующие

требованиям Минздрава России.",

значение: 0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2022

62 64 Сведения

Минздрава

МО

-

1.4.34

Контрольная точка "В

Мурманской области

функционирует

централизованная система

«Организация оказания

профилактической медицинской

помощи (диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические осмотры)», к

которым подключены 100%

структурных подразделений (в

том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет)

государственных медицинских

организаций.", значение: 0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2022

63 65 Сведения

Минздрава

МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.35

Контрольная точка "В

Мурманской области

функционирует

централизованная система

«Акушерство и гинекология» и

«Неонатология» (Мониторинг

беременных), к которым

подключены 100% структурных

подразделений государственных

медицинских организаций,

участвующих в процессе

оказания медицинской помощи

беременным женщинам",

значение: 0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

67 Сведения

Минздрава

МО

-

1.4.36

Контрольная точка "В

Мурманской области

функционирует

централизованная система

«Организация оказания

медицинской помощи больным

онкологическими

заболеваниями», к которым

подключены 100% структурных

подразделений государственных

медицинских организаций

общего профиля и медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным

онкологическими

заболеваниями.", значение: 0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2022

66 68 Сведения

Минздрава

МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.37

Контрольная точка "В

Мурманской области

функционирует

централизованная система

«Организация оказания

медицинской помощи больным

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», к которой

подключены 100% структурных

подразделений государственных

медицинских организаций

общего профиля и сердечно-

сосудистые центры.", значение:

0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

70 Сведения

Минздрава

МО

-

1.4.38

Контрольная точка

"Государственные

информационные системы в

сфере здравоохранения

Мурманской области

соответствуют требованиям

Минздрава России и

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ.",

значение: 0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2022

69 71 Сведения

Минздрава

МО

-

1.4.39

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию информационно-

коммуникационного

оборудования, средств защиты

информации в государственных

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2022

70 72 Сведения

Минздрава

МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организациях

Мурманской области в 2022

году", значение: 0.0000

1.4.40

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ", значение:

0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

77 Сведения

Минздрава

МО

-

1.4.41

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения обеспечивают

передачу в электронном виде

медицинских свидетельств о

смерти в ЕГРЗАГС посредством

ЕГИСЗ", значение: 0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2022

76 78 Сведения

Минздрава

МО

-

1.4.42

Контрольная точка "20%

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

Мурманской области в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином портале

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2022

77 79 Сведения

Минздрава

МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

прикрепления онлайн", значение:

0.0000

1.4.43

Контрольная точка "50%

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

Мурманской области в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином портале

государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на прием к врачу по

направлению для получения

первичной специализированной

медико-санитарной помощи",

значение: 0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2022

78 80 сведения

Минздрава

МО

-

1.4.44

Контрольная точка "20%

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

Мурманской области в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином портале

государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

Отчет Минздрава

Мурманской области

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2022

79 81 сведения

Минздрава

МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

записи на прием к врачу,

осуществляющему диспансерное

наблюдение для пациентов с

хроническими заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями", значение: 0.0000

1.4.45

Контрольная точка "50%

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

Мурманской области в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином портале

государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на вакцинацию и

информирование о фактически

проведенных мероприятиях по

вакцинопрофилактике",

значение: 0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2022

80 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сведения

Минздрава

МО

-

1.4.46

Контрольная точка "Согласовано

финансово-экономическое

обоснование реализации проекта

в 2023 году с Минздравом России

"

Исходящее письмо

Минздрава Мурманской

области

-

Ануфриев А.Л.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.47

Контрольная точка "35%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Мурманской

области с целью обеспечения

межведомственного

электронного взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

прохождении медицинского

освидетельствования на

получение права ношения оружия

и права заниматься частной

детективной и охранной

деятельностью", значение: 0.0000,

Процент

Прочий тип документа

Сведения о доле

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Мурманской области с

целью обеспечения

межведомственного

электронного

взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

прохождении

медицинского

освидетельствования на

получение права ношения

оружия и права заниматься

частной детективной и

охранной деятельностью

-

Ануфриев А.Л.

01.07.2023

84 85 ведомственн

ый

мониторинг

-

1.4.48

Контрольная точка "75%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Мурманской

Прочий тип документа

Сведения о доле

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

-

Ануфриев А.Л.

01.07.2023

85 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области используют электронный

сервис идентификации граждан

по полису ОМС и документам,

удостоверяющим личность",

значение: 0.0000, Процент

здравоохранения

Мурманской области

используют электронный

сервис идентификации

граждан по полису ОМС и

документам,

удостоверяющим личность

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.49

Контрольная точка "Подготовлен

отчет об исполнении плана

реализации проекта "Цифровой

контур здравоохранения" в 2023

году", значение: 0.0000, Единица

Отчет Об исполнении

плана реализации проекта

"Цифровой контур

здравоохранения" в 2023

году

-

Ануфриев А.Л.

20.12.2023

86 88 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.4.50

Контрольная точка "50%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Мурманской

области с целью обеспечения

межведомственного

электронного взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

прохождении медицинского

освидетельствования на

получение права ношения оружия

и права заниматься частной

детективной и охранной

деятельностью", значение: 0.0000,

Процент

Прочий тип документа

Сведения о доле

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Мурманской области с

целью обеспечения

межведомственного

электронного

взаимодействия с

Росгвардией обеспечивают

передачу сведений о

прохождении

медицинского

освидетельствования на

получение права ношения

оружия и права заниматься

-

Ануфриев А.Л.

20.12.2023

88 90 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

частной детективной и

охранной деятельностью

1.4.51

Контрольная точка "100%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Мурманской

области используют электронный

сервис идентификации граждан

по полису ОМС и документам,

удостоверяющим личность",

значение: 0.0000, Процент

Прочий тип документа

Сведения о доле

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Мурманской области

используют электронный

сервис идентификации

граждан по полису ОМС и

документам,

удостоверяющим личность

-

Ануфриев А.Л.

20.12.2023

90 92 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.4.52

Контрольная точка "100 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

Мурманской области в личном

кабинете пациента "Мое

здоровье" на едином портале

государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

прикрепления онлайн", значение:

0.0000, Процент

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Ануфриев А.Л.

20.12.2023

91 93 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.4.53

Контрольная точка "100 %

территориально выделенных

структурных подразделений

Прочий тип документа

Сведения о доле

территориально

-

Ануфриев А.Л.

20.12.2023

92 94 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организаций

Мурманской области в личном

кабинете пациента "Мое

здоровье" на едином портале

государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на вакцинацию и

информирование о фактически

проведенных мероприятиях по

вакцинопрофилактике",

значение: 0.0000, Процент

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

Мурманской области в

личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

вакцинацию и

информирование о

фактически проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике

1.4.54

Контрольная точка "100 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

Мурманской области в личном

кабинете пациента "Мое

здоровье" на едином портале

государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на прием к врачу,

осуществляющему диспансерное

наблюдение для пациентов с

хроническими заболеваниями,

функциональными

Прочий тип документа

Сведения о доле

территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

Мурманской области в

личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на едином

портале государственных и

муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу,

осуществляющему

-

Ануфриев А.Л.

20.12.2023

93 95 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расстройствами, иными

состояниями", значение: 0.0000,

Процент

диспансерное наблюдение

для пациентов с

хроническими

заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями

1.4.55

Контрольная точка "100 %

территориально выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

Мурманской области в личном

кабинете пациента "Мое

здоровье" на едином портале

государственных и

муниципальных услуг (функций)

обеспечат для граждан сервис

записи на прием к врачу по

направлению для получения

первичной специализированной

медико-санитарной помощи",

значение: 0.0000, Процент

Прочий тип документа

Сведения о доле

территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

Мурманской области в

личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на едином

портале государственных и

муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу по

направлению для

получения первичной

специализированной

медико-санитарной помощи

-

Ануфриев А.Л.

20.12.2023

94 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.4.56

Контрольная точка "Проведено

согласование финансово-

экономического обоснования с

Минздравом России"

Отчет о согласовании ФЭО

-

Ануфриев А.Л.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.57

Контрольная точка "Мониторинг

контрактования проекта в 1

квартале 2024 года"

Отчет о контрактовании по

итогам 1 квартала 2024 года

-

Комарова И.Г.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.4.58

Контрольная точка "Мониторинг

контрактования проекта в 2

квартале 2024 года"

Отчет о контрактовании

-

Комарова И.Г.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.4.59

Контрольная точка "Мониторинг Отчет о контрактовании

-

Комарова И.Г.

31.10.2024

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрактования проекта в 3

квартале 2024 года"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый

мониторинг

1.4.60

Контрольная точка "Подготовка

отчета об использовании

выделенной в 2024 году субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации на реализацию

регионального проекта"

Отчет об использовании

выделенной в 2024 году

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на

реализацию регионального

проекта

-

Комарова И.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.4.61

Контрольная точка

"Предварительный отчет о

реализации проекта по итогам

2024 года"

Отчет о реализации проекта

по итогам 2024 года

(предварительный)

-

Ануфриев А.Л.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1

Результат "Обеспечено

функционирование

существующих и вновь

создаваемых государственных

информационных систем

Мурманской области,

защищенной сети передачи

данных в здравоохранении

Мурманской области"

 Обеспечение

функционирования

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

Мурманской области,

медицинских

информационных систем

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

(с учетом стоимости

технической поддержки

вновь разрабатываемых

централизованных

подсистем в рамках данного

проекта)

Обеспечено

функционирование

Ануфриев А.Л.

01.01.2021 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

защищенной сети

здравоохранения

Мурманской области,  в том

числе:

- Услуги связи доступа в

сеть интернет для

обеспечения работы с

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

- Техническая поддержка

функционирования ЗСПД

2.1.1

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование защищенной

сети здравоохранения

Мурманской области,

техническое сопровождение

государственных

информационных систем"

 

-

Ануфриев А.Л.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечено

подключение медицинских

организаций к ЗСПД

здравоохранения в 1 полугодии

2020 года"

 

-

Ануфриев А.Л.

30.06.2020

10 12 --

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечено  

-

Ануфриев А.Л.

15.12.2020

11 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирование защищенной

сети здравоохранения

Мурманской области,

техническое сопровождение

государственных

информационных систем"

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечено

подключение медицинских

организаций к ЗСПД

здравоохранения во 2 полугодии

2020 года", значение: 0.0000

 

-

Ануфриев А.Л.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование защищенной

сети здравоохранения

Мурманской области в 1

полугодии 2021 года", значение:

0.0000

Акт приема оказанных

услуг

-

Ануфриев А.Л.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 оперативный

данные

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

-

2.1.6

Контрольная точка "Обеспечено Акт приема оказанных

-

Ануфриев А.Л.

31.12.2021

Взаимо 12 оперативный-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирование защищенной

сети здравоохранения

Мурманской области во 2

полугодии 2021 года", значение:

0.0000

услугсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечено

техническое сопровождение

защищенной сети

здравоохранения Мурманской

области в 2021 году", значение:

0.0000

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Ануфриев А.Л.

31.12.2021

11 13 оперативный

данные

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

-

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечено

техническое сопровождение

государственных

информационных систем РС

ЕГИСЗ Мурманской области",

значение: 0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

31.12.2021

10 12 оперативный

данные

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

-

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование защищенной

сети здравоохранения

Отчет Минздрава

Мурманской области

-

Ануфриев А.Л.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

11 Данные

МЗМО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Мурманской области в 1

полугодии 2022 года", значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование защищенной

сети здравоохранения

Мурманской области,

техническое сопровождение

государственных

информационных систем",

значение: 0.0000

 

-

Ануфриев А.Л.

15.12.2022

13 19 сведения

Минздрава

МО

-

2.1.11

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование защищенной

сети здравоохранения

Мурманской области во 2

полугодии 2022 года", значение:

0.0000

Отчет Минздрава

Мурманской области

-

Ануфриев А.Л.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Данные

МЗМО

-

2.1.12

Контрольная точка "Обеспечено

техническое сопровождение

Отчет Минздрава

Мурманской области

-

Ануфриев А.Л.

31.12.2022

11 13 Данные

МЗМО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

защищенной сети

здравоохранения Мурманской

области в 2022 году", значение:

0.0000

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечено

техническое сопровождение

государственных

информационных систем РС

ЕГИСЗ Мурманской области в

2022 году", значение: 0.0000

Отчет Минздрава

Мурманской области

-

Ануфриев А.Л.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

МЗМО

-

2.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги в 1 полугодии

2023 года"

Отчет Минздрава

Мурманской области о

разработке техзадания на

оказание услуг в 1

полугодии 2023 года

-

Ануфриев А.Л.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.1.15

Контрольная точка "Мониторинг

функционирования

информационных систем в 1

Отчет Минздрава

Мурманской области о

функционировании ИС

-

Ануфриев А.Л.

28.04.2023

01 11 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

квартале 2023 года"

2.1.16

Контрольная точка "Мониторинг

функционирования

информационных систем во 2

квартале 2023 года"

Отчет Минздрава

Мурманской области о

функционировании ИС

-

Ануфриев А.Л.

31.07.2023

10 12 Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.1.17

Контрольная точка "Мониторинг

функционирования

информационных систем в 3

квартале 2023 года"

Отчет О

функционировании

информационных систем в

3 квартале 2023 года

-

Ануфриев А.Л.

31.10.2023

11 13 Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.1.18

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование защищенной

сети здравоохранения в 2023 году

"

Отчет Об обеспечении

функционирования ЗСПД в

2023 году

-

Ануфриев А.Л.

29.12.2023

02 08 Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.1.19

Контрольная точка "Мониторинг

функционирования

информационных систем в 4

квартале 2023 года"

Отчет Минздрава

Мурманской области о

функционировании ИС

-

Ануфриев А.Л.

29.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.1.20

Контрольная точка "Заключены

контракты на техническое

сопровождение ГИС"

Отчет о заключении

контрактов на техническое

сопровождение ГИС

-

Ануфриев А.Л.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.21

Контрольная точка "Мониторинг

функционирования

информационных систем в 1

квартале 2024 года"

Отчет о мониторинге

функционирования ГИС

-

Ануфриев А.Л.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.1.22

Контрольная точка "Мониторинг

функционирования

информационных систем во 2

квартале 2024 года"

Отчет о функционировании

ГИС

-

Ануфриев А.Л.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-



171

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.23

Контрольная точка "Мониторинг

функционирования

информационных систем в 3

квартале 2024 года"

Отчет о функционировании

ГИС

-

Ануфриев А.Л.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.1.24

Контрольная точка "Мониторинг

функционирования

информационных систем в 4

квартале 2024 года"

Отчет о функционировании

ГИС

-

Ануфриев А.Л.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.1.25

Контрольная точка

"Государственные контракты на

техническое сопровождение ГИС

исполнены"

Отчет о статусе исполнения

контрактов на техническое

сопровождение ГИС

-

Ануфриев А.Л.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Обеспечена

защищенная сеть передачи

данных, к которой подключены

не менее 100% территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Мурманской

области (в том числе

фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты,

подключенные к сети Интернет)."

 К 2022 году в Мурманской

области к защищенной сети

передачи данных

подключено 100%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Мурманск

ой области, участвующих в

оказании медицинской

помощи (в том числе

фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к

сети Интернет).

Харламова

Н.Е.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.2.1

Контрольная точка "Закупки для

подключения к защищенной сети

передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций (в том

числе фельдшерских и

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

31.03.2021

03 05 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

фельдшерско-акушерских

пунктов, подключенных к сети

интернет) в 2021 году объявлены"

2.2.2

Контрольная точка "Контракты

для подключения к защищенной

сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

в 2021 году заключены"

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

01.05.2021

04 06 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.2.3

Контрольная точка "Контракты

для подключения к защищенной

сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

в 2021 году исполнены в полном

объеме, запланированные на 2021

год ТСВП МО подключены к

ЗСПД"

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

20.12.2021

05 07 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

2.2.4

Контрольная точка "Не менее

94% территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

оперативные

данные

медицинских

организаций,

подведомстве

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации (включая

ФАП и ФП, подключённые к

сети Интернет) подключены к

защищенной сети передачи

данных", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нных

Министерств

у

здравоохране

ния

Мурманской

области

2.2.5

Контрольная точка "Закупки для

подключения к защищенной сети

передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций (в том

числе фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов, подключенных к сети

интернет) в 2022 году

объявлены", значение: 0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 сведения

Минздрава

МО

-

2.2.6

Контрольная точка "Контракты

для подключения к защищенной

сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

в 2022 году заключены",

значение: 0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

01.05.2022

01 03 сведения

Минздрава

МО

-

2.2.7

Контрольная точка "Контракты Отчет о достижении

-

Харламова

20.12.2022

02 04 сведения-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для подключения к защищенной

сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

в 2022 году исполнены в полном

объеме, запланированные на 2022

год ТСВП МО подключены к

ЗСПД", значение: 0.0000

контрольной точкиН.Е. Минздрава

МО

2.2.8

Контрольная точка "100%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения Мурманской

области (включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

подключены к защищенной сети

передачи данных", значение:

0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сведения

Минздрава

МО

-

2.3

Результат "Организовано не

менее 6,3 тысяч

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников

при внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России в

 Государственные

областные медицинские

организации, включая их

структурные подразделения

(в том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет) Мурманской

области, в том числе за счет

Ануфриев А.Л.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Оперативные

данные

медицинских

организаций,

подведомстве

нных

Министерств

у

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Мурманской

области"

предоставленной субсидии

оснащены необходимым

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием,

локальными

вычислительными сетями,

необходимым серверным

оборудованием,

компьютерами для

автоматизированных

рабочих мест медицинских

работников,

криптографическим

оборудованием для

обеспечения защищенной

сети передачи данных,

электронными подписями

для врачей, внедрены

медицинские

информационные системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

России.

В 2019 году Минздравом

Мурманской области

утвержден план

дооснащения

государственных и

муниципальных

медицинских организаций,

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

здравоохране

ния

Мурманской

области
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включая их структурные

подразделения (в том числе

ФАП и ФП, подключенные

к сети Интернет)

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием.

С 2019 по 2021 годы

поэтапно осуществлены

закупки и ввод в

эксплуатацию

информационно-

коммуникационного

оборудования в

государственных и

муниципальных

медицинских организаций,

включая их структурные

подразделения (в том числе

ФАП и ФП, подключенные

к сети Интернет)

Мурманской области.

К 2022 году

функционируют 6,3 тыс.

автоматизированных

рабочих мест

медработников,

подключенных к

медицинским

информационным

системам.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ежегодно, более 9,4 врачей

обеспечивается

сертификатами усиленной

квалифицированной

электронной подписи

(УКЭП) для ведения

юридически значимого

электронного

документооборота.

 

К 2022 году в Мурманской

области осуществлены

закупки и ввод в

эксплуатацию программно-

технических средств,

обеспечивающих

функционирование

региональной защищенной

сети передачи данных и

подключение к ней 100%

структурных подразделений

государственных областных

медицинских организаций,

участвующих в оказании

медицинской помощи.

2.3.1

Контрольная точка "Утвержден

план дооснащения

государственных областных

медицинских организаций

Приказ об утверждении

плана дооснащения

государственных областных

медицинских организаций

-

Харламова

Н.Е.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

02 оперативные

данные

Министерств

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

автоматизированными рабочими

местами для медицинских

работников"

автоматизированными

рабочими местами для

медицинских работников

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

здравоохране

ния

Мурманской

области

2.3.2

Контрольная точка "Утверждены

технические задания и объявили

закупки для заключения

контрактов на поставку

автоматизиованных рабочих мест

для медицинских работников в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения"

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

01.04.2021

01 03 оперативные

данные

Министерств

а

здравоохране

ния

Мурманской

области

-

2.3.3

Контрольная точка "Проведены

закупочные процедуры и

заключены контракты для

организации

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации при

внедрении и эксплуатации

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

01.06.2021

02 04 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских информационных

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России"

2.3.4

Контрольная точка "Не менее 6,3

тысяч автоматизированных

рабочих мест организовано для

медицинских работников в

государственных областных

медицинских организациях

Мурманской области при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России"

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Харламова

Н.Е.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

оперативные

данные

медицинских

организаций,

подведомстве

нных

Министерств

у

здравоохране

ния

Мурманской

области

-

2.4

Результат "100%

государственных областных

медицинских организаций

Мурманской области

обеспечивают для граждан доступ

к юридически значимым

электронным медицинским

документам посредством

Личного кабинета пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных и

муниципальных услуг."

В 2024 году 100%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

государственных областных

медицинских организаций

Мурманской области,

передающих сведения об

электронных медицинских

документах, созданных при

оказании медицинской

помощи населению, в

подсистему ЕГИСЗ

«Федеральный реестр

электронных медицинских

Ануфриев А.Л.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документов» для

предоставления гражданам

электронных медицинских

документов в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг

(функций).

2.4.1

Контрольная точка "30%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации,

предоставляют электронные

медицинские документы в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций для граждан.", значение:

0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Панычев Д.В.

20.12.2021

17 04 ЕПГУ-

2.4.2

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)",

значение: 0.0000

Отчет о достижении

контрольной точки

-

Панычев Д.В.

31.12.2021

18 04 оперативный

данные

Министерств

а

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Мурманской

области

2.4.3

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан",

значение: 0.0000

Отчет Минздрава

Мурманской области

-

Панычев Д.В.

01.07.2022

15 17 РЭМД

ЕГИСЗ

-

2.4.4

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

электронных медицинских

документов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Отчет Минздрава

Мурманской области

-

Панычев Д.В.

01.10.2022

16 18 РЭМД

ЕГИСЗ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Едином портале государственных

услуг и функций для граждан",

значение: 0.0000

2.4.5

Контрольная точка "Количество

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций в 2022 году. (по данным

РЭМД ЕГИСЗ)", значение: 0.0000

 

-

Панычев Д.В.

20.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РЭМД

ЕГИСЗ

-

2.4.6

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Мурманской

области электронных

медицинских документов в

Личном кабинете пациента "Мое

здоровье" на Едином портале

государственных услуг и

Прочий тип документа

Информация о

формировании и

предоставлении

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Мурманской области

-

Ануфриев А.Л.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функций для граждан" электронных медицинских

документов в Личном

кабинете пациента "Мое

здоровье" на Едином

портале государственных

услуг и функций для

граждан

2.4.7

Контрольная точка "Утвержден

план развития медицинских

информационных систем в 2023

году"

Приказ Минздрава

Мурманской области об

утверждении объемов

развития МИС в 2023 году

-

Ануфриев А.Л.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.4.8

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Мурманской

области электронных

медицинских документов в

Личном кабинете пациента "Мое

здоровье" на Едином портале

Прочий тип документа

Информация о

формировании и

предоставлении

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

-

Ануфриев А.Л.

01.07.2023

15 17 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственных услуг и

функций для граждан"

Мурманской области

электронных медицинских

документов в Личном

кабинете пациента "Мое

здоровье" на Едином

портале государственных

услуг и функций для

граждан

2.4.9

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Мурманской

области электронных

медицинских документов в

Личном кабинете пациента "Мое

здоровье" на Едином портале

государственных услуг и

функций для граждан"

Прочий тип документа

Информация о

формировании и

предоставлении

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Мурманской области

электронных медицинских

документов в Личном

кабинете пациента "Мое

здоровье" на Едином

портале государственных

услуг и функций для

граждан

-

Ануфриев А.Л.

01.10.2023

16 18 Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.4.10

Контрольная точка "Мониторинг

количества территориально-

Прочий тип документа

Сведения о количестве

-

Ануфриев А.Л.

20.12.2023

17 Взаимо

связь с

Ведомственн

ый

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента "Мое

здоровье" на Едином портале

государственных услуг и

функций в 2023 году"

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на Едином

портале государственных

услуг и функций в 2023

году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинг

2.4.11

Контрольная точка "Завершено

развития медицинских

информационных систем в 2023

году"

Отчет о завершении

развития МИС МО в 2023

году

-

Ануфриев А.Л.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.4.12

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

Отчет о формировании

территориально-

выделенными

структурными

-

Ануфриев А.Л.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Мурманской

области электронных

медицинских документов в

Личном кабинете пациента "Мое

здоровье" на Едином портале

государственных услуг и

функций для граждан по итогам 1

квартала 2024 года"

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Мурманской области

электронных медицинских

документов в Личном

кабинете пациента "Мое

здоровье" на Едином

портале государственных

услуг и функций для

граждан

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.13

Контрольная точка

"Согласование с Минздравом

России перечня СЭМД для

реализации в МИС в течение

2024 года"

Отчет о перечне СЭМД к

реализации в течение 2024

года

-

Ануфриев А.Л.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.4.14

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

Отчет о формировании

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

-

Ануфриев А.Л.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальной систем

здравоохранения Мурманской

области электронных

медицинских документов в

Личном кабинете пациента "Мое

здоровье" на Едином портале

государственных услуг и

функций для граждан по итогам 2

квартала 2024 года"

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Мурманской области

электронных медицинских

документов в Личном

кабинете пациента "Мое

здоровье" на Едином

портале государственных

услуг и функций для

граждан

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.15

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Мурманской

области электронных

медицинских документов в

Личном кабинете пациента "Мое

здоровье" на Едином портале

государственных услуг и

функций для граждан по итогам 3

квартала 2024 года"

Отчет о формировании

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Мурманской области

электронных медицинских

документов в Личном

кабинете пациента "Мое

здоровье" на Едином

портале государственных

услуг и функций для

граждан

-

Ануфриев А.Л.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.4.16

Контрольная точка "Мониторинг

формирования и предоставления

Отчет о формировании

территориально-

-

Ануфриев А.Л.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ый

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территориально-выделенными

структурными подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения Мурманской

области электронных

медицинских документов в

Личном кабинете пациента "Мое

здоровье" на Едином портале

государственных услуг и

функций для граждан по итогам 4

квартала 2024 года"

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Мурманской области

электронных медицинских

документов в Личном

кабинете пациента "Мое

здоровье" на Едином

портале государственных

услуг и функций для

граждан

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинг

2.4.17

Контрольная точка "Итоговый

отчет о реализации

согласованного с Минздравом

России перечня СЭМД в течение

2024 года"

Отчет о реализации

согласованного с

Минздравом России

перечня СЭМД в течение

2024 года

-

Ануфриев А.Л.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.5

Результат "Обеспечено

достижение в 2023 году

результатов и дополнительных

показателей в соответствии с

По итогам 2023 года

должны быть достигнуты

следующие результаты и

показатели соглашения о

Ануфриев А.Л.

01.01.2023 29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Оперативные

данные

Минздрава

Мурманской

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашением о реализации

регионального проекта на

территории Мурманской

области"

реализации проекта

«Цифровой контур

здравоохранения»:

1. Не менее чем в одной

централизованной

подсистеме ГИС субъекта

 Российской  Федерации

 применяются  медицинские

 изделия  с  технологией

искусственного интеллекта.

2. Проведена интеграция

ГИС субъекта Российской

Федерации с подсистемами

«Федеральный регистр

медицинских работников»

и «Федеральный реестр

медицинских организаций»

ЕГИСЗ.

3. Должно быть не более

10% технических ошибок

ГИС субъекта Российской

Федерации (без учета

ошибок ФЭР или ЕПГУ) от

общего числа попыток

записи через сервис «Запись

на прием к врачу» на ЕПГУ,

в том числе и успешных

записей (без учета

«черновиков», ошибок ФЭР

и ЕПГУ).

4. Должно быть достигнуто

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение 20% по

следующим

дополнительным

показателям:

            - доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

перешедших на

электронный медицинский

документооборот согласно

утвержденного приказа и

плана;

            - доля пациентов с

диагнозом «артериальная

гипертензия», находящихся

на диспансерном учете,

информация о которых

отражена в вертикально

интегрированной

медицинской

информационной системе

по профилю

«Профилактическая

медицина».

5. Должно  быть

 достигнуто  значение  40%

 по  следующим

дополнительным
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

показателям:

            - доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

оказывающих медицинскую

помощь в условиях

стационара,

обеспечивающих

персонифицированный

учет лекарственных

средств;

            - доля

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации, с

тяжелым диагностическим

оборудованием,

обеспечивающих передачу

СЭМД «Протокол

инструментальных

исследований» в РЭМД

ЕГИСЗ;

            - доля станций
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 скорой  медицинской

 помощи,  обеспечивающих

 передачу  СЭМД «Карта

вызова скорой

медицинской помощи» в

РЭМД ЕГИСЗ.

6. Должно быть достигнуто

значение 50% по

следующим

дополнительным

показателям:

            - доля СЭМД

«Эпикриз по законченному

случаю амбулаторный»,

СЭМД «Протокол

консультации» в РЭМД

ЕГИСЗ относительно

количества случаев

оказания первичной медико

- санитарной медицинской

помощи;

            - доля СЭМД

«Эпикриз в стационаре

выписной» и/или СЭМД

«Выписной эпикриз из

родильного дома» в РЭМД

ЕГИСЗ относительно

количества случаев

медицинской помощи,

оказанной в условиях

стационаров.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

7. Должно быть достигнуто

значение 60% по

следующим

дополнительным

показателям:

            - доля врачей

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации, от

которых зарегистрированы

СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ;

            - доля пациентов с

острым нарушением

мозгового кровообращения

и острым коронарным

синдромом, по которым

ведется мониторинг в

вертикально

интегрированной

медицинской

информационной системе

по профилю «Сердечно-

сосудистые заболевания»;

            - доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечивающих передачу

СЭМД «Протокол

телемедицинских

консультаций» в РЭМД

ЕГИСЗ.

8. Должно быть достигнуто

значение 70% по

следующим

дополнительным

показателям:

            -доля

новорожденных, по

которым ведется учет в

вертикально

интегрированной

медицинской

информационной системе

по профилю «Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»;

            - доля пациентов, с

злокачественными

новообразованиями, по

которым ведется

мониторинг в вертикально

интегрированной

медицинской

информационной системе

по профилю «Онкология»;

            - доля

территориально-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

оказывающих медицинскую

помощь в условиях

стационара, передающих

СЭМД «Эпикриз в

стационаре выписной»

и/или «Выписной эпикриз

из родильного дома» в

РЭМД ЕГИСЗ.

9. Должно  быть

 достигнуто  значение  80%

по следующим

дополнительным

показателям:

            - доля клинико-

диагностических

лабораторий медицинских

организаций и клинико-

диагностических

лабораторий

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

обеспечивающих передачу
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

СЭМД «Протокол

лабораторного

исследования» в РЭМД

ЕГИСЗ;

            - доля врачей

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации III

уровня оказания

медицинской помощи, от

которых зарегистрированы

СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ;

            - доля медицинских

свидетельств о рождении,

формируемых в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации в

форме электронных

медицинских документов,

зарегистрированных в

РЭМД ЕГИСЗ;

            - доля медицинских

свидетельств о смерти,

формируемых в

медицинских организациях

государственной и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации в

форме электронных

медицинских документов,

зарегистрированных в

РЭМД ЕГИСЗ;

            - доля успешных

записей через сервис

«Запись на прием к врачу»

на ЕПГУ от общего числа

попыток записи (без учета

«черновиков», ошибок ФЭР

и ЕПГУ);

            - доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

оказывающих первичную

медико- санитарную

помощь, обеспечивающих

передачу в ЕГИСЗ и в

федеральную

государственную

информационную систему

«Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций)» всех
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расписаний приема

медицинских работников, в

том числе с использованием

витрин данных

федеральной

государственной

информационной системы

«Единая информационная

платформа национальной

системы управления

данными».

10. Должно быть

достигнуто значение 90%

по следующему

дополнительному

показателю:

            -доля

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, в  том числе

специализированную,

передающих СЭМД

«Эпикриз по законченному
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

случаю амбулаторный»/

«Талон амбулаторного

пациента» и/или «Протокол

консультации»  в РЭМД

ЕГИСЗ.

            11. Должно быть

достигнуто значение 100%

по следующим

дополнительным

показателям:

            - доля

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации (в

том числе ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет), оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь, в том

числе специализированную,

использует медицинские

информационные системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

России;

            - доля
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

оказывающих медицинскую

помощь в условиях

стационара, использующих

медицинские

информационные системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

России;

            - доля видов

структурированных

электронных медицинских

документов, которые

передаются на регистрацию

в РЭМД ЕГИСЗ;

            - доля

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации (в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

том числе ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет), подключены к

защищенной сети передачи

данных субъекта

Российской Федерации;

            - доля

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъекта Российской

Федерации,

обеспечивающих

межведомственное

электронное

взаимодействие с

учреждениями медико-

социальной экспертизы

посредством ЕГИСЗ;

            - доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

обеспечивающих

посредством ЕГИСЗ

передачу сведений о

прохождении

медицинского

освидетельствования на
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получение права ношения

оружия и права заниматься

частной детективной и

охранной деятельностью с

целью обеспечения

межведомственного

электронного

взаимодействия с

Росгвардией;

            - доля

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

обеспечивающих сервис

записи на прием к врачу,

осуществляющему

диспансерное наблюдение

для пациентов с

хроническими

заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями в ЛКП «Мое

Здоровье» на ЕПГУ;

            - доля

территориально-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

обеспечивающих для

граждан сервис

прикрепления онлайн в

ЛКП «Мое Здоровье» на

ЕПГУ;

            - доля

территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации (в

том числе ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет),

обеспечивающих сервис

записи на вакцинацию и

информирование о

фактически проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике в

ЛКП «Мое Здоровье» на
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ЕПГУ;

            - доля

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации (в

том числе ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет), использующих

электронный сервис

идентификации граждан по

полису ОМС и документам,

удостоверяющим личность;

            - доля

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

обеспечивающих сервис

записи на прием к врачу по

направлению для

получения первичной

специализированной
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медико-санитарной помощи

в ЛКП «Мое Здоровье» на

ЕПГУ;

            - доля

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации (в

том числе ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) обеспечивающих

посредством системы

(подсистемы) «Управление

льготным лекарственным

обеспечением» ГИС

субъекта Российской

Федерации передачу

сведений об оформленных

рецептах на лекарственные

препараты, медицинские

изделия и

специализированные

продукты лечебного

питания за счет бюджетных

ассигнований федерального

бюджета и бюджета

субъекта Российской
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации в РЭМД

ЕГИСЗ;

            - доля аптечных

организаций, участвующих

в реализации программ

льготного лекарственного

обеспечения,

обеспечивающих

посредством системы

(подсистемы) «Управление

льготным лекарственным

обеспечением» ГИС

субъекта Российской

Федерации передачу

сведений об оформленных

рецептах на лекарственные

препараты, медицинские

изделия и

специализированные

продукты лечебного

питания за счет бюджетных

ассигнований федерального

бюджета и бюджета

субъекта Российской

Федерации в РЭМД

ЕГИСЗ;

            - доля направлений

на медико-социальную

экспертизу, формируемых в

медицинских организациях

государственной и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации в

форме электронных

медицинских документов,

зарегистрированных в

РЭМД ЕГИСЗ;

            - доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

обеспечивающих передачу

в электронном виде

медицинских свидетельств

о рождении в ЕГИСЗ;

            - доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

обеспечивающих передачу

в электронном виде

медицинских свидетельств

о смерти в ЕГИСЗ;

            - доля фактов записи

на прием к врачу в

медицинские организации

государственной и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации

через все источники

зарегистрированы и учтены

в ФЭР ЕГИСЗ;

            - доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

обеспечивающих

межведомственное

электронное

взаимодействие с Фондом

социального страхования в

части обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни;

            - доля отделений

(станций и подстанций)

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации,

обеспечивающих оказание

скорой и неотложной

медицинской помощи

подключённых к

централизованной системе

(подсистеме) «Управление

системой оказания скорой

медицинской помощи  и

медицинской эвакуацией (в

том числе

санитарно-авиационной) в

повседневном режиме и в

режиме чрезвычайной

ситуации» субъекта

Российской Федерации;

            - доля

государственных и

муниципальных

медицинских организаций,

и их структурных

подразделений (включая
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ФАП и ФП, подключенных

к сети Интернет) субъекта

Российской Федерации и

доля аптечных организаций

субъекта Российской

Федерации, участвующих в

реализации программ

льготного лекарственного

обеспечения,

подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) «Управление

льготным лекарственным

обеспечением» субъекта

Российской Федерации;

            - доля

государственных и

муниципальных

медицинских организаций,

и их структурных

подразделений (включая

ФАП и ФП, подключенные

к сети Интернет) субъекта

Российской Федерации,

оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь

и осуществляющих

первичный прием граждан,

подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) «Управление
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

потоками пациентов»

субъекта Российской

Федерации;

            - доля

государственных и

муниципальных

медицинских организаций,

и их структурных

подразделений (включая

ФАП и ФП, подключенных

к сети Интернет) субъекта

Российской Федерации, а

также доля клинико-

диагностических

лабораторий

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъекта Российской

Федерации подключенных

к централизованной

системе (подсистеме)

«Лабораторные

исследования» субъекта

Российской Федерации;

            - доля

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъекта Российской

Федерации, подключенных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

к централизованной

системе (подсистеме)

«Центральный архив

медицинских изображений»

субъекта Российской

Федерации;

            - доля

государственных и

муниципальных

медицинских организаций,

и их структурных

подразделений (включая

ФАП и ФП, подключенных

к сети Интернет) субъекта

Российской Федерации,

оказывающих медицинскую

помощь, которые передают

структурированные

электронные медицинские

документы в подсистему

«Региональная

интегрированная

электронная медицинская

карта»;

            - доля

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здравоохранения субъекта

Российской Федерации (в

том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет), подключенных к

централизованной системе

(подсистеме)

«Телемедицинские

консультации» ГИС

субъекта Российской

Федерации;

            - доля

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

общего профиля и

сердечно-сосудистых

центров, участвующих в

оказании медицинской

помощи больным сердечно-

сосудистыми

заболеваниями,

подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) «Организация

оказания медицинской
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

помощи больным сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» ГИС

субъекта Российской

Федерации;

            - доля

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

участвующих в оказании

медицинской помощи

беременным женщинам,

подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) «Организация

оказания медицинской

помощи по профилям

«Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг беременных)»

ГИС субъекта Российской

Федерации;

            - доля

государственных и

муниципальных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организаций,

и их структурных

подразделений,

участвующих в оказании

медицинской помощи

больным онкологическими

заболеваниями,

подключенных к

централизованной  системе

(подсистеме) «Организация

оказания медицинской

помощи больным

онкологическими

заболеваниями» ГИС

субъекта Российской

Федерации;

             - доля

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации (в

том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет), подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) «Организация

оказания профилактической
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические

осмотры)» ГИС субъекта

Российской Федерации;

            - доля врачей

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

участвующих в оказании

медицинской помощи,

обеспечены усиленной

квалифицированной

электронной подписью.

2.5.1

Контрольная точка "Мониторинг

реализации проекта по итогам 1

квартала 2023 года"

Отчет Минздрава

Мурманской области о

реализации проекта в 1

квартале 2023 года

-

Ануфриев А.Л.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.5.2

Контрольная точка "Утверждены

планы развития

Приказ Об утверждении

объемов работ на 2023 год

-

Ануфриев А.Л.

30.06.2023

Взаимо

связь с

02 Ведомственн

ый

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационных систем,

входящих в РС ЕГИСЗ на 2023

год"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинг

2.5.3

Контрольная точка "Мониторинг

реализации проекта по итогам 2

квартала 2023 года"

Отчет Минздрава

Мурманской области о

реализации проекта за 2

квартал 2023 года

-

Ануфриев А.Л.

31.07.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.5.4

Контрольная точка "Мониторинг

реализации проекта по итогам 3

квартала 2023 года"

Отчет Минздрава

Мурманской области о

реализации проекта за 3

квартал 2023 года

-

Ануфриев А.Л.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.5.5

Контрольная точка "Мониторинг

реализации проекта по итогам 4

квартала 2023 года"

Отчет Минздрава

Мурманской области о

реализации проекта за 4

квартал 2023 года

-

Ануфриев А.Л.

29.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.5.6

Контрольная точка "Подготовлен

итоговый отчет за 2023 год о

реализации плана развития

информационных систем"

Отчет Минздрава

Мурманской области

-

Ануфриев А.Л.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.6

Результат "Обеспечено

достижение в 2024 году

результатов и дополнительных

показателей в соответствии с

соглашением о реализации

регионального проекта на

-Ануфриев А.Л.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ый

мониторинг,

ЕГИСЗ

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории Мурманской

области"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.1

Контрольная точка "Мониторинг

реализации проекта по итогам 1

квартала 2024 года"

Отчет о реализации проекта

по итогам 1 квартала 2024

года

-

Ануфриев А.Л.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.6.2

Контрольная точка "Утверждены

планы развития

информационных систем,

входящих в РС ЕГИСЗ на 2024

год"

Отчет об утверждении

плана развития

информационных систем,

входящих в РС ЕГИСЗ на

2024 год

-

Ануфриев А.Л.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.6.3

Контрольная точка "Мониторинг

реализации проекта по итогам 2

Отчет о реализации проекта

по итогам 2 квартала 2024

-

Ануфриев А.Л.

31.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ый

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

квартала 2024 года" годаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинг

2.6.4

Контрольная точка "Мониторинг

реализации проекта по итогам 3

квартала 2024 года"

Отчет о реализации проекта

по итогам 3 квартала 2024

года

-

Ануфриев А.Л.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

2.6.5

Контрольная точка "Мониторинг

реализации проекта по итогам 4

квартала 2024 года"

Отчет о реализации проекта

по итогам 4 квартала 2024

года

-

Ануфриев А.Л.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.6.6

Контрольная точка "Подготовлен

итоговый отчет за 2024 год о

реализации плана развития

информационных систем"

Отчет о реализации плана

развития информационных

систем в 2024 году

-

Ануфриев А.Л.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ,  которым

доступны

электронные

медицинские

документы в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» по факту

оказания

медицинской

помощи за период

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля записей на

прием к врачу,

совершенных

гражданами

дистанционно",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

использующих

медицинские

информационные

системы для

организации и

оказания

медицинской

помощи

гражданам,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

ЕГИСЗ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения

Мурманской

области",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля случаев

оказания

медицинской

помощи, по

которым

предоставлены

электронные

медицинские

документы в

подсистеме ЕГИСЗ

за период",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число граждан,

воспользовавшихс

я услугами

(сервисами) в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на

Едином портале

государственных

услуг и функций ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровой контур здравоохранения (Мурманская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ,  которым

доступны

электронные

медицинские

документы в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» по факту

оказания

медицинской

помощи за период

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля записей на

прием к врачу,

совершенных

гражданами

дистанционно",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

использующих

медицинские

информационные

системы для

организации и

оказания

медицинской

помощи

гражданам,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

ЕГИСЗ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения

Мурманской

области",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля случаев

оказания

медицинской

помощи, по

которым

предоставлены

электронные

медицинские

документы в

подсистеме ЕГИСЗ

за период",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число граждан,

воспользовавшихс

я услугами

(сервисами) в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на

Едином портале

государственных

услуг и функций ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.На территории Мурманской области реализован

региональный проект «Создание единого

цифрового контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских организациях

государственной и муниципальной систем

здравоохранения медицинских информационных

систем, соответствующих требованиям Минздрава

России и реализации государственных

информационных систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям Минздрава России,

обеспечивающих информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ

786286.09 15 20 25 0,00 15 15 90



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ,  которым

доступны

электронные

медицинские

документы в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» по факту

оказания

медицинской

помощи за период

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля записей на

прием к врачу,

совершенных

гражданами

дистанционно",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

использующих

медицинские

информационные

системы для

организации и

оказания

медицинской

помощи

гражданам,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

ЕГИСЗ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения

Мурманской

области",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля случаев

оказания

медицинской

помощи, по

которым

предоставлены

электронные

медицинские

документы в

подсистеме ЕГИСЗ

за период",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число граждан,

воспользовавшихс

я услугами

(сервисами) в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на

Едином портале

государственных

услуг и функций ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.100% государственных областных медицинских

организаций Мурманской области обеспечивают

для граждан доступ к юридически значимым

электронным медицинским документам

посредством Личного кабинета пациента «Мое

здоровье» на Едином портале государственных и

муниципальных услуг.

0 20 0,00 0,00 0,00 0,00 25 45



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ,  которым

доступны

электронные

медицинские

документы в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» по факту

оказания

медицинской

помощи за период

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля записей на

прием к врачу,

совершенных

гражданами

дистанционно",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

использующих

медицинские

информационные

системы для

организации и

оказания

медицинской

помощи

гражданам,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

ЕГИСЗ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения

Мурманской

области",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля случаев

оказания

медицинской

помощи, по

которым

предоставлены

электронные

медицинские

документы в

подсистеме ЕГИСЗ

за период",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число граждан,

воспользовавшихс

я услугами

(сервисами) в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на

Едином портале

государственных

услуг и функций ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Обеспечено функционирование существующих и

вновь создаваемых государственных

информационных систем Мурманской области,

защищенной сети передачи данных в

здравоохранении Мурманской области

241526.68 5 5 25 25 10 5 75



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ,  которым

доступны

электронные

медицинские

документы в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» по факту

оказания

медицинской

помощи за период

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля записей на

прием к врачу,

совершенных

гражданами

дистанционно",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

использующих

медицинские

информационные

системы для

организации и

оказания

медицинской

помощи

гражданам,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

ЕГИСЗ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения

Мурманской

области",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля случаев

оказания

медицинской

помощи, по

которым

предоставлены

электронные

медицинские

документы в

подсистеме ЕГИСЗ

за период",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число граждан,

воспользовавшихс

я услугами

(сервисами) в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на

Едином портале

государственных

услуг и функций ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к

которой подключены не менее 100%

территориально-выделенных структурных

подразделений медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения Мурманской области (в том

числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к сети Интернет).

0 0,00 5 15 0,00 0,00 0,00 20



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ,  которым

доступны

электронные

медицинские

документы в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» по факту

оказания

медицинской

помощи за период

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля записей на

прием к врачу,

совершенных

гражданами

дистанционно",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

использующих

медицинские

информационные

системы для

организации и

оказания

медицинской

помощи

гражданам,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

ЕГИСЗ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения

Мурманской

области",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля случаев

оказания

медицинской

помощи, по

которым

предоставлены

электронные

медицинские

документы в

подсистеме ЕГИСЗ

за период",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число граждан,

воспользовавшихс

я услугами

(сервисами) в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на

Едином портале

государственных

услуг и функций ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Организовано не менее 6,3 тысяч

автоматизированных рабочих мест медицинских

работников при внедрении и эксплуатации

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава России

в медицинских организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения

Мурманской области

0 0,00 5 15 0,00 0,00 0,00 20



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ,  которым

доступны

электронные

медицинские

документы в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» по факту

оказания

медицинской

помощи за период

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля записей на

прием к врачу,

совершенных

гражданами

дистанционно",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

использующих

медицинские

информационные

системы для

организации и

оказания

медицинской

помощи

гражданам,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

ЕГИСЗ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения

Мурманской

области",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля случаев

оказания

медицинской

помощи, по

которым

предоставлены

электронные

медицинские

документы в

подсистеме ЕГИСЗ

за период",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число граждан,

воспользовавшихс

я услугами

(сервисами) в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на

Едином портале

государственных

услуг и функций ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.100% медицинских организаций

государственной системы здравоохранения

Мурманской области обеспечивают

межведомственное электронное взаимодействие, в

том числе с учреждениями медико-социальной

экспертизы.

0 10 0,00 10 0,00 5 0,00 25



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ,  которым

доступны

электронные

медицинские

документы в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» по факту

оказания

медицинской

помощи за период

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля записей на

прием к врачу,

совершенных

гражданами

дистанционно",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

использующих

медицинские

информационные

системы для

организации и

оказания

медицинской

помощи

гражданам,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

ЕГИСЗ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения

Мурманской

области",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля случаев

оказания

медицинской

помощи, по

которым

предоставлены

электронные

медицинские

документы в

подсистеме ЕГИСЗ

за период",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число граждан,

воспользовавшихс

я услугами

(сервисами) в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на

Едином портале

государственных

услуг и функций ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Функционирует централизованная подсистема

государственной информационной системы в

сфере здравоохранения «Телемедицинские

консультации», к которой подключены все

медицинские организации государственной и

муниципальной систем здравоохранения

Мурманской области второго и третьего уровней

0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 5 15



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ,  которым

доступны

электронные

медицинские

документы в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» по факту

оказания

медицинской

помощи за период

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля записей на

прием к врачу,

совершенных

гражданами

дистанционно",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

использующих

медицинские

информационные

системы для

организации и

оказания

медицинской

помощи

гражданам,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

ЕГИСЗ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

медицинских

организаций

государственной

системы

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения

Мурманской

области",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля случаев

оказания

медицинской

помощи, по

которым

предоставлены

электронные

медицинские

документы в

подсистеме ЕГИСЗ

за период",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число граждан,

воспользовавшихс

я услугами

(сервисами) в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на

Едином портале

государственных

услуг и функций ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.В Мурманской области реализована система

электронных рецептов

0 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 10

9.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

1027812.77 50 35 100 25 40 50 300



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сулима Е. И. первый заместитель министра Панычев Д. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Ануфриев А. Л. начальник отдела Панычев Д. В. 20

Обеспечено функционирование существующих и вновь создаваемых государственных информационных систем Мурманской области, защищенной сети

передачи данных в здравоохранении Мурманской области

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ануфриев А. Л. начальник отдела Панычев Д. В. 20

4 Участник регионального

проекта

Горюнова Е. Е. Заместитель главного врача -

руководитель МИАЦ

Будова А. П. 0

5 Участник регионального

проекта

Ануфриев А. Л. начальник отдела Панычев Д. В. 20

Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений

медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Мурманской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Харламова Н. Е. заместитель начальника

управления

Эрисе В. В. 20

7 Участник регионального

проекта

Харламова Н. Е. заместитель начальника

управления

Эрисе В. В. 20

8 Участник регионального

проекта

Ануфриев А. Л. начальник отдела Панычев Д. В. 20

9 Участник регионального

проекта

Горюнова Е. Е. Заместитель главного врача -

руководитель МИАЦ

Будова А. П. 0

100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Мурманской области обеспечивают межведомственное электронное



взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ануфриев А. Л. начальник отдела Панычев Д. В. 20

11 Участник регионального

проекта

Ануфриев А. Л. начальник отдела Панычев Д. В. 20

12 Участник регионального

проекта

Красников А. В. Заместитель руководителя по

административной работе

Ган О. А. 5

13 Участник регионального

проекта

Сироткин Д. А. Начальник отдела

информационного

обеспечения

Акульчев В. А. 10

14 Участник регионального

проекта

Василевич Н. И. Начальник отдела

информатизации

Шмойлова Г. И. 10

15 Участник регионального

проекта

Комарова И. Г. главный специалист Ануфриев А. Л. 20

16 Участник регионального

проекта

Горюнова Е. Е. Заместитель главного врача -

руководитель МИАЦ

Будова А. П. 0

Организовано не менее 6,3 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских

информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем

здравоохранения Мурманской области

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ануфриев А. Л. начальник отдела Панычев Д. В. 20

18 Участник регионального

проекта

Ануфриев А. Л. начальник отдела Панычев Д. В. 20

19 Участник регионального

проекта

Горюнова Е. Е. Заместитель главного врача -

руководитель МИАЦ

Будова А. П. 0

Функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к

которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Мурманской области второго и третьего

уровней



20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ануфриев А. Л. начальник отдела Панычев Д. В. 20

21 Участник регионального

проекта

Ханкишиев Р. А. начальник отдела

информационных технологий

Будова А. П. 5

22 Участник регионального

проекта

Горюнова Е. Е. Заместитель главного врача -

руководитель МИАЦ

Будова А. П. 0

23 Участник регионального

проекта

Ануфриев А. Л. начальник отдела Панычев Д. В. 20

24 Участник регионального

проекта

Харламова Н. Е. заместитель начальника

управления

Эрисе В. В. 20

В Мурманской области реализована система электронных рецептов

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ануфриев А. Л. начальник отдела Панычев Д. В. 20

26 Участник регионального

проекта

Ануфриев А. Л. начальник отдела Панычев Д. В. 20

27 Участник регионального

проекта

Лазарева А. В. Заместитель начальника

отдела лекарственного

обеспечения

Чуксеев С. Е. 5

28 Участник регионального

проекта

Горюнова Е. Е. Заместитель главного врача -

руководитель МИАЦ

Будова А. П. 0

На территории Мурманской области реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации

государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ануфриев А. Л. начальник отдела Панычев Д. В. 20

30 Участник регионального Ануфриев А. Л. начальник отдела Панычев Д. В. 20



проекта

31 Участник регионального

проекта

Соколов П. А.  Главный врач Панычев Д. В. 5

32 Участник регионального

проекта

Шведова Т. Е. Заместитель главного врача

(руководитель регионального

сосудистого центра)

Будова А. П. 5

33 Участник регионального

проекта

Залесный А. В.  Главный врач Панычев Д. В. 5

34 Участник регионального

проекта

Коваленко Д. А.  Главный врач Панычев Д. В. 5

35 Участник регионального

проекта

Ханкишиев Р. А. начальник отдела

информационных технологий

Будова А. П. 5

36 Участник регионального

проекта

Савченко Е. А. консультант Шульга Е. А. 5

37 Участник регионального

проекта

Пашковский М. М. заместитель начальника

Управления

Чуксеев С. Е. 5

38 Участник регионального

проекта

Горюнова Е. Е. Заместитель главного врача -

руководитель МИАЦ

Будова А. П. 0

39 Участник регионального

проекта

Анискова И. В. заместитель министра Панычев Д. В. 0

40 Участник регионального

проекта

Комарова И. Г. главный специалист Ануфриев А. Л. 20

41 Участник регионального

проекта

Моколене Н. Б. Земеститель начальника

управления

Анискова И. В. 5

100% государственных областных медицинских организаций Мурманской области обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым

электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных

услуг.

42 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ануфриев А. Л. начальник отдела Панычев Д. В. 20



43 Участник регионального

проекта

Ануфриев А. Л. начальник отдела Панычев Д. В. 20

Обеспечено достижение в 2023 году результатов и дополнительных показателей в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта на

территории Мурманской области

44 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ануфриев А. Л. начальник отдела Панычев Д. В. 20

Обеспечено достижение в 2024 году результатов и дополнительных показателей в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта на

территории Мурманской области

45 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ануфриев А. Л. начальник отдела Панычев Д. В. 20


